

A Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi beszerzési és közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	A közbeszerzés tervezett mennyisége	Időbeli ütemezés	
					az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
I. Árubeszerzés						
Villamosenergia beszerzés	09310000-5	Kbt. II rész	hirdetmény nélküli tárgyalásos	3,2 M kWh + 20%	2022. I. né.	2022.09.01-2025.08.31
Mészhidrát beszerzés	24213000-0	Kbt. III. rész	Nyílt	550 t	2022 I. né.	2022.05.01-2023.04.30
II. Építési beruházás						
-						

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	A közbeszerzés tervezett mennyisége	Időbeli ütemezés	
					az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
III. Szolgáltatás-megrendelés						
Pécsbánya-Karolina külfejtés tájrendezése	71420000-8	Kbt. II. rész	Nyílt	Bányagödör feltöltése 5.106 ezer m ³ rendelkezésre álló meddőanyag áthalmozásával, vízemelő kút feltöltéssel párhuzamos építése a +170 mBf szinttől a 197 mBf szintig, Vízmentesítési feladatok ellátása a kútból történő vízkiemeléssel, saját szivattyúkkal, a vízelvezető árokrendszer folyamatos karbantartásával.	2022. III. né.	2026.03.01.
Mártonbányai földalatti üregrendszer veszélytelenítése III. ütem	90721800-5	Kbt. II. rész	Nyílt	5000 m ³ bányaureg üreg feltöltése homokzaggyal, a szükséges vízemelő, zagybeadó fűrólyukak, és kutatófúrások kiképzésével (20 db), homokbeszerzéssel	2022. IV. negyedév	18 hónap
Bányászati mélyfúrás műszaki biztonságba helyezése I.	76490000-4	Kbt. II. rész	Nyílt	5+1 db bányászati mélyfúrás	2022. I. negyedév	12 hónap
Bányászati mélyfúrás műszaki biztonságba helyezése II. (2023)	76490000-4	Kbt. II. rész	Nyílt	5+1 db bányászati mélyfúrás	2022. IV. negyedév	12 hónap
Kútkörzet rekultiváció I	71420000-8	Kbt. II. rész	Nyílt	7+2 db bányászati mélyfúrás körzetének rekultivációja	2022. I. negyedév	12 hónap
Kútkörzet rekultiváció II. (2023)	71420000-8	Kbt. II. rész	Nyílt	7+2 db bányászati mélyfúrás körzetének rekultivációja	2022. IV. negyedév	12 hónap

Árubeszerezés

A Mecseki Környezetvédelmi Bázis vonatkozásában az alábbi eljárást tervezzük:

-550 tonna mészhidrát beszerzése

A zagyteri vízkezelés segédanyagaként szükséges a mészhidrát beszerzése.

A projekt megvalósulásának kockázati tényezője, ha az eljárás során egy ajánlattevő sem ad ajánlatot, mely miatt az eljárás eredménytelenné válik. A szükséges segédanyag beszerzésének elmaradása üzemzavart okoz.

-Villamosenergia beszerzés – 3,2 M kWh + 20%

A fióktelep működéséhez szükséges villamos energia beszerzése.

A projekt megvalósulásának kockázati tényezője, ha az eljárás során nem érkezik ajánlat, mely miatt az eljárás eredménytelenné válik. A fióktelep villamos energia nélkül marad, ezáltal működésképtelenné válik.

Szolgáltatás megrendelés

A Szénbányászati tevékenység vonatkozásában az alábbi eljárásokat tervezzük:

-Pécsbánya, Karolina külfejtés tájrendezése

A „Pécs-Mecsekszabolcs-Kőszén” védnevű bányatelken lévő Karolina szénkülfejtés 9487/22/2006. Bk-i számú jogerős határozattal jóváhagyott, a teljesítési határidő tekintetében többször módosított bányabezárási-, tájrendezési műszaki üzemi tervének teljesítési határidejét a Bányafelügyelet a PBK/740-14/2018. sz. jogerős határozatával ismételtelen módosította, mely szerint a bányabezárási-, tájrendezési tevékenységet a záradékolt ütemezés szerint kell elvégezni és 2029. évig be kell fejezni. A tájrendezést követő utógondozási tevékenységet 2032. évig kell elvégeznie a Pannon Hőerőmű Zrt-nek

A bányavállalkozó Pannon Hőerőmű Zrt. és Társaságunk között a Magyar Állam mögöttes felelősségvállalásával létrejött megállapodás alapján Társaságunkat felülről korlátos finanszírozási kötelezettség terheli.

A Pannon Hőerőmű Zrt és Társaságunk 2018-ban „Egyetértési Nyilatkozatot” írtak alá, amelyben a tájrendezés végrehajtását a felek által önállóan végzett ütemekre bontották. Társaságunk a tájrendezés II. ütemének végrehajtására kötelezett, melynek meghatározott időszaka 2023. március - 2026. március.

Ebben az időszakban kell a bányagödör Pannon Hőerőmű által jelenleg is folyamatban lévő feltöltését folytatni 5.106 ezer m³ rendelkezésre álló meddőanyag áthalmozásával, vízemelő kút feltöltéssel párhuzamos építésével a +170 mBf szinttől a 197 mBf szintig, Az adott időszakban a bányagödör vízmentesítésének ellátása a kútból történő vízkiemeléssel, saját szivattyúkkal, a vízelvezető árokrendszer folyamatos karbantartásával, a szükséges geodéziai és környezetvédelmi monitoring rendszer működtetésével.

A közbeszerzési eljárás megindításának feltétele a több éves finanszírozást biztosító kormányhatározat 2022. II., esetleg III. negyedévi megszületése, ezért a tájrendezés időbeni megkezdése érdekében, a kormányhatározat kihirdetésének esetleges

időbeni csúszása miatt, biztonsági okokból a Kbt. 53.§ (5) bek. alapján feltételes közbeszerzési eljárásként tervezzük indítani az eljárást.

-Mártonbányai földalatti üreghálórendszer veszélytelenítése, III. ütem

Miskolc Berekalja városrész beépített terület alatt kis mélységben, a kutatásink szerint nagyrészt tömedékeletlen, ezért a felszíni épületeket veszélyeztető vágatrendszer húzódik. E bányavágat-rendszer tömedékelését 2020-ban megkezdjük, és az I. ütemben elvégzett munkák során kb. 1000 m hosszúságú vágatrendszer veszélytelenítését végeztük el fúrólukakon keresztül beadott és áramoltatott homokzaggal.

2023. tavaszáig a már megkezdett II. ütemben további 1400 m vágatszakaszt tömedékelését hajtjuk végre megegyező technológiával.

A III. ütem a munka további folytatását, azaz 1000-1200 m vágat kb. 5000 m³ homok felhasználásával történő tömedékelését, a szükséges vízkiemelő és zagybeadó fúrások létesítésével.

A projekt megvalósításában kockázati tényező a tömedékelni tervezett vágatrendszer átjárhatóságának bizonytalansága, emiatt az áramoltatott szakaszok rövidülése, amely adott esetben további fúrási programot indukálhat.

A CH tevékenység vonatkozásában az alábbi eljárásokat tervezzük:

2022. évi feladatok:

-Bányászati mélyfúrások műszaki biztonságba helyezése I

A vagyonkezelési szerződésben szereplő tájrendezési feladatok végrehajtásaként a beérkező ajánlatok függvényében 6 db (5 db alapmegrendelés + 1 db mennyiségi eltérés megrendelés) bányászati célú mélyfúrás olajipari berendezéssel történő műszaki biztonságba helyezése valósul meg. (Jelen eljárást 2021. év decemberében elindítjuk és a 2022. évi tervben biztonsági okokból szerepeltetjük egy esetleges eredménytelen eljárás lehetősége miatt. Az eredménytelen eljárásnak 50% alatti az esélye.)

-Kútkörzet rekultiváció I.

A vagyonkezelési szerződésben szereplő tájrendezési feladatok végrehajtásaként a beérkező ajánlatok függvényében 9 db (7 db alapmegrendelés + 2 db mennyiségi eltérés megrendelés) bányászati célú mélyfúrás felszíni körzetének rekultivációs feladatait kívánjuk elvégezni. (Jelen eljárást 2021. év decemberében elindítjuk és a 2022. évi tervben biztonsági okokból szerepeltetjük egy esetleges eredménytelen eljárás lehetősége miatt. Az eredménytelen eljárásnak 50% alatti az esélye.)

2023. évi feladatok végrehajthatósága érdekében már 2022-ban elindítjuk az alábbi eljárásokat:

-Bányászati mélyfúrások műszaki biztonságba helyezése II. (2023. év alap)

A vagyonkezelési szerződésben szereplő tájrendezési feladatok végrehajtásaként a beérkező ajánlatok függvényében 6 db (5 db alapmegrendelés + 1 db mennyiségi

eltérés megrendelés) bányászati célú mélyfúrás olajipari berendezéssel történő műszaki biztonságba helyezése valósul meg.

-Kútkörzet rekultiváció II. (2023. év alap)

A vagyonkezelési szerződésben szereplő tájrendezési feladatok végrehajtásaként a beérkező ajánlatok függvényében 9 db (7 db alapmegrendelés + 2 db mennyiségi eltérés megrendelés) bányászati célú mélyfúrás felszíni körzetének rekultivációs feladatait kívánjuk elvégezni.