

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött

egyrésztől a **Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.** (székhelye: 1126 Budapest Tartsay V. u. 3. 1. em., cégjegyzékszám: 01-09-908199, képviseli: Czémán Miklós ügyvezető igazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a **TRINIUM ALFA Kft.** (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 5-7.; cégjegyzékszám: 03-09-123042, képviseli: Szabó Zoltán ügyvezető) mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között az alulírott napon az alábbi feltételekkel.

Előzmények

Megrendelő, és a Vállalkozó 2017. szeptember 5-én vállalkozási szerződést írt alá „**Rózsaszentmárton II-III. akna meddőhányó és egykori ahidráló üzem bányabezárást követő tájrendezése**” tárgyában.

A tevékenység ellátása folyamatában kiderült, hogy a helyszínen a tervezői becslés szerinti mennyiséget többszörösen meghaladó, egyben behatárolhatatlan mennyiségű salaktömb összegyűjtése, elszállítása válhat szükségessé, ami nagy pénzügyi kockázatot jelent Megrendelő számára. A kockázat mértékének lehatárolása érdekében szerződő Felek a jelen szerződés-módosítást fogadják el.

Szerződés módosítása

A vállalkozási szerződés 3.2.pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:


A vállalkozási díj - jelen pontban egyértelműen rögzített előírásoknak megfelelően elszámolásra kerülő - a többlet mennyiségek miatti növekedése nem haladhatja meg a 6.931.893,- Ft + ÁFA mértéket, vagyis a teljes vállalkozói díj nem haladhatja meg a 20.795.679,- Ft + ÁFA összeget.

A szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvénybe maradnak.

A szerződés módosítás I számított oldalt tartalmaz.


Budapest, 2017. október 05.

Bányavagyon-hasznosító
Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság


Megrendelő
(cégszerű aláírás)



TRINIUM ALFA Kft.
6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 5-7.
Adószám: 23500721-2-03


Vállalkozó
(cégszerű aláírás)