

**17/2024. (II.28.)
ALAPÍTÓI HATÁROZAT**

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3. 1. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-908199) /a továbbiakban: Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése, valamint a Társaság Alapító Okiratának 10.3. x) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. jóváhagyja, hogy a Társaság a – jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező – Szakmai feladatterv Energiaügyi Minisztérium, mint Támogató részére történő benyújtásával kezdeményezze a VHFO/306/2023-EM_SZERZ iktatószámú „Karolina bánya külfejtés tájrendezése II. üteméhez kapcsolódó feladatok ellátása” tárgyú Támogatói Okirat módosítását a Társaság 750.000.000 Ft összegű, 2024. évre vonatkozó vissza nem térítendő támogatásához.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját a támogatási jogviszony létrejöttéhez szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Budapest, 2024. február 28.




Farkas Gábor
igazgató

MNV

MAGYAR NEMZETI
VAGYONKEZELŐ ZRT.

4.



Komor István
portfólió vezető menedzser



Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.



**Módosított szakmai feladatterv
a Karolina külfejtés tájrendezése II. üteme
végrehajtásához**

2024. január

1. Előzmények

A pécsi Karolina külfejtés tájrendezésében felülről korlátozott állami finanszírozási kötelezettség van, amely a bányavállalkozó Pannon Hőerőmű Zrt. (továbbiakban PH) és a Mecseki Szénbányák „f.a.” által 1993-ban megkötött ún. bánya-erőmű integrációs szerződésből ered.

2006. május 16-án a PH, az államot képviselő Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ (SZÉSZEK) és a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: BVH Kft.) háromoldalú szerződést kötöttek a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium energetikai és ipari helyettes államtitkárának jóváhagyása mellett, amelyben a SZÉSZEK alapítói jogkörében eljárva átadta finanszírozási kötelezettségét a BVH Kft.-nek.

A megállapodásban a felek rögzítették, hogy a tájrendezés teljes költségéből a BVH Kft. 2005. június 30-i időpontra meghatározott árakon legfeljebb nettó 3 333 millió Ft-ot finanszíroz. A szerződésben a felek rögzítették, hogy kötelezettségeik mindenkor értékét az időszaki teljesítésekkel korrigálva a hivatalos ipari termelői hó/hó árindex alkalmazásával határozzák meg.

A szerződésben rögzítésre került hogy a PH és a BVH Kft. a tájrendezési munka kivitelezőjét nyílt közbeszerzési eljárásban közös ajánlatkérőként választják ki.

Tekintettel arra, hogy az állami finanszírozás egy éven túli, a kötelezettség vállaláshoz kormányhatározatra volt szükség, amely azonban 2006 óta sem született meg, ennek következtében 2018-ig - forrás hiányában - a közös közbeszerzés sem valósulhatott meg.

2018. február 16-án - az állami források hiányára tekintettel - a PH és a BVH Kft Egyetértési Nyilatkozatot (a továbbiakban: Nyilatkozat) írt alá, melyben megállapodtak abban, hogy a Karolina Külfejtés tájrendezésének I. ütemét a PH. önállóan, teljes mértékben saját forrásból valósítja meg állami közreműködés és közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül, mivel annak lefolytatására a tájrendezés kapcsán nem köteles.

A Nyilatkozat szerint az I. ütem PH általi elvégzését követően a 2023. márciustól - 2026 márciusig a II. ütemet a BVH Kft. önállóan, a központi költségvetés által biztosított forrásból valósítja meg a ráeső pénzügyi keret erejéig, közbeszerzési eljárás lefolytatásával.

A tájrendezés teljes időtartama alatt a PH marad a bányavállalkozó.

A PH benyújtotta a Nyilatkozatban foglaltakhoz igazodóan a tájrendezés végrehajtási időtartamát és ütemezését tartalmazó MŰT-módosítási kérelmét, melyet a bányahatóság jogerőssé vált PBK/740- 14/2018. iktatószámú határozatával elfogadott. A határozat alapján a tájrendezést 2018-ban meg kell kezdeni és 2029-ben kell befejezni meghatározott munka ütemezés szerint, melyet egy 3 éves utógondozási időszak követ.

A PH a külfejtés hatályos Műszaki Üzemi Tervében foglaltak szerinti tájrendezési munkákat a Nyilatkozat alapján 2018-ban önállóan megkezdte 2022. márciusban befejezte.

Az állami finanszírozási kötelezettség 2023. augusztusi árszinten bruttó **10 205,8** millió Ft, melynek mindenkor értékét az időszaki teljesítésekkel korrigálva a hivatalos ipari termelői hó/hó árindex alkalmazásával kell meghatározni. Az állami finanszírozás segítségével a bányabezárási műszaki üzemi terv szerint várhatóan mintegy 5106 E m³ meddő és föld megmozgatása valósul meg.

Az Energiaügyi Minisztérium (Támogató) a VHFO/306/2023-EM_SZERZ iktatószámú Támogatói Okirat alapján 799 600 E Ft Támogatást nyújtott a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. (Társaság) részére a tájrendezési feladatok megkezdéséhez. A támogatás kifizetése két részletben történik, 467 900 E Ft kifizetése a Támogatói Okirat hatálybalépését követő 30 napon belül megtörtént, a maradék 331 700 E Ft kifizetésére 2024. február 1-29. közti időszakban kerül sor.

Társaságunk nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása után 2023. szeptemberében megkezdte a tájrendezési tevékenység végrehajtását, mely jelenleg is folyik. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés véghatárideje 2024. április 30.

Társaságunk újabb feltételes közbeszerzési eljárást indított a tájrendezési feladatok 2024. április 30. utáni további folytatására, melyet a Támogatói Okirat módosításával rendelkezésre álló 750 000 E Ft-ból tervezzük finanszírozni.

2. Feladatok

- A közbeszerzési eljárás nyertes vállalkozója (Vállalkozó) által telephely kialakítása a már korábban is felvonulási területként használt helyen a bányászati terület DNY-i szélén. Az áram vételezési lehetőséget a PH biztosítja.
- Meddő szállítási útvonalak helyreállítása, a szerződés teljesítése alatt folyamatos karbantartása a biztonságos szállítás érdekében.
- A meddőhányón depókban vagy elterítve elhelyezett talaj felszedése és a PH által meghatározott helyre történő átszállítása maximum 500 m távolságra és ott elterítése vagy újra deponálása.
- Az É-i meddőhányón 4,2 ha területen fakitermelés és tuskómentesítés, a kitermelt faanyag elszállítása PH által kijelölt területre és ott szelektív deponálása.
- A meddő anyag kitermelés folytatása a PH által megbontott területekről oly módon, hogy a már földdel borított végrehajtási lábánál 10 m széles padkát kell kialakítani.
- A megkezdett munkaszinteken folytatni kell a meddőanyag kitermelést a tervezett rézsűszögnek megfelelően. A kitermelt meddőanyagot le kell szállítani a bányagödör töltéséhez a PH által meghatározott helyre, biztosítva a bányagödörben összegyűlő víz folyamatos és szükség szerinti kiemelését és a leendő P-1 monitoring kút megépítését. A teherautók döntési helyen a rézsű szélét a PH által meghatározott biztonsági távolságig közelíthetik meg, innen a meddőanyagot dózerrel kell a gödörbe betolni. A tehergépjárművek biztonságos mozgásának biztosítása érdekében a munkaszinten dózerrel el kell egyengetni a felszínt. A szállítási távolság a kitermelési és a feltöltési helyek között 2400-3000 m rakománnyal, majd üresen vissza.
- A bányagödörben összegyűlő víz kiemeléséhez szükséges szivattyútelep működtetése, szükség szerinti átépítése, áttelepítése PH feladata, amely nem tárgya Vállalkozó feladatainak.
- Ugyanígy nem feladata a Vállalkozónak a P-1 monitoring kút tovább építése sem.
- Új töltési szint kialakítása a korábban alkalmazott technológiával, tehergépkocsiról ledöntött anyag kupacolásával történik a teljes töltendő szinten dózer munka nélkül, majd 3-5 m-rel magasabban dózeres tolással, terítéssel folytatódik a szint járhatóvá tétele érdekében.
- A kitermeléshez, végállapot kialakításhoz kapcsolódó kitzési feladatok ellátása, tervezett morfológia kialakításhoz szükséges geodéziai feladatok ellátása a Vállalkozó feladata.
- Az elvégzett munkamennyiség átvételéhez, ellenőrzéséhez szükséges geodéziai feladatokra Társaságunk külön szerződést köt hites bányamérővel.

3. Költségek

Karolina bánya külfejtés tájrendezése II. ütemének végrehajtása tervezett költségei 2022-2023. évben.

Megnevezés	Ft
I. Anyagköltség	200 000
Üzem, kenő és fűtőanyag	100 000
Nyomtatvány, irodaszer	50 000
Munkaruha	50 000
II. Igénybe vett szolgáltatások költségei	787 250 000
Jogi, ügyvédi költségek	1 000 000

Szakértői díj	2 150 000
Postaköltség	20 000
Telefon költség	30 000
Fénymásolás,sokszorosítás költsége	50 000
Közbeszerzési eljárás akkreditált szakértő általi lebonyolítása	4 000 000
Karolina külfejtés tájrendezésével kapcsolatos anyagjellegű.szolgáltatás	780 000 000
III. Egyéb szolgáltatások költségei	300 000
Közbeszerzési eljárás díja	300 000
IV. Bérköltség	10 000 000
Munkabér	10 000 000
V. Személyi jellegű ráfordítások	500 000
VI. Bérjárulékok	1 350 000
VII. Egyéb ráfordítás	0
Anyagjellegű ráfordítások (I. + II. + III.)	787 750 000
Személyi jellegű ráfordítások (IV. + V. + VI.)	11 850 000
Egyéb ráfordítások (VII.)	0
Üzleti ráfordítások	799 600 000
Beruházás	0
Mindösszesen	799 600 000

Karolina bánya külfejtés tájrendezése II. ütemének végrehajtása tervezett költségei 2024. évben.

Megnevezés	Ft
I. Anyagköltség	200 000
Üzem, kenő és fűtőanyag	100 000
Nyomtatvány, irodaszer	50 000
Munkaruha	50 000
II. Igénybe vett szolgáltatások költségei	731 811 000
Jogi, ügyvédi költségek	1 000 000
Szakértői díj	2 150 000
Postaköltség	20 000
Telefon költség	30 000
Fénymásolás,sokszorosítás költsége	50 000
Közbeszerzési eljárás akkreditált szakértő általi lebonyolítása	4 000 000
Karolina külfejtés tájrendezésével kapcsolatos anyagjellegű.szolgáltatás	724 561 000
III. Egyéb szolgáltatások költségei	300 000
Közbeszerzési eljárás díja	300 000
IV. Bérköltség	14 040 000

Munkabér	14 040 000
V. Személyi jellegű ráfordítások	1 640 000
VI. Bérjárulékok	2 009 000
VII. Egyéb ráfordítás	0
Anyagjellegű ráfordítások (I. + II. + III.)	732 311 000
Személyi jellegű ráfordítások (IV. + V. + VI.)	17 689 000
Egyéb ráfordítások (VII.)	0
Üzleti ráfordítások	750 000 000
Beruházás	0
Mindösszesen	750 000 000