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1 Általános tervezési körülmények, feltételek, célkitűzések 

1.1 Előzmények 

Társaságunk 2011. évre vonatkozó feladattervének összeállítását  a 2330/2004.(XII. 21.) 

sz. Kormányhatározatban foglalt feladat-meghatározások alapján végeztük. 

A hivatkozott kormányhatározat rögzítette:  

 Társaságunk – névváltozást megelőzően Bányavagyon-hasznosító Kht. -  

megalapítását.  

 Meghatározta társaságunk feladatát és biztosította ezek végrehajtásához szükséges 

forrásokat: 

o a szénbányászati szerkezetátalakításból még hátralévő állami feladatok 

teljesítése, 

o az állami tulajdonú „meddő” szénhidrogén kutak kezelésével, 

értékesítésével és felszámolásával kapcsolatos állami kötelezettségek 

ellátása, 

o a bánya – erőmű integrációs szerződések megkötésekor még nem ismert 

állami kötelezettségek végrehajtásával kapcsolatos teendők ellátása, 

o engedélyezte, hogy  kötelezettségeinek vagyonértékesítésből nem 

fedezhető hányadát a költségvetés finanszírozza. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) jogelődjeként a Közlekedési, Hírközlési és 

Energiaügyi Minisztérium (KHEM) és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) 

között létrejött „társasági részesedés hasznosításának átengedéséről” tárgyú 

Megállapodás alapján a Társaság tulajdonosi jogait az NFM gyakorolja, melyet a 

Miniszter képvisel. 

Társaságunk neve és cégformája a tulajdonos 16/2008.(X.20) számú határozatának 

megfelelően Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaságra (továbbiakban: Kft.) változott 2008. november 1-től. A változás cégbírósági 

bejegyzése 2009. január 8-án megtörtént.   

A Kft 2011. évi finanszírozását egyrészt az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 

2010. évi egyedi támogatásokról, költségtérítésekről, valamint az egyéb vállalati 

támogatások keretében nyújtott termelési támogatásokról 

szóló 20/2010 (II.09.) Korm. rendelet (hatályos 2011. március 31-ig), valamint az eddigi 
gyakorlatnak megfelelően 2011-ben megalkotandó új korm. rendelet szabályozza.  

A rendelet 2. §-a szerint a bányabezárásra fordítandó központi költségvetési előirányzatot 

az NFM  Energiagazdálkodási Főosztály folyósítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon 

keresztül.  
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A fenti kormányhatározat és rendeletek meghatározzák a társaság feladatát, biztosítják a 

feladatok végrehajtásához szükséges forrást, meghatározzák a társaság tulajdonosi és 

felügyeleti viszonyait.  

A Kft. legfőbb célkitűzése, hogy a kormány által megfogalmazott célokat, a vonatkozó 

előírásoknak és a társadalmi elvárásoknak egyaránt megfelelő minőségben, ugyanakkor a 

költségvetést legkevésbé terhelő módon érje el. 

 

 

1.2 A társaság cégadatai 

A jelenleg hatályos okirat a következő lényeges információkat tartalmazza: 

 - társasági forma:  nonprofit közhasznú Kft. 

 - tevékenységi kör (1.1.pont szerint) 

 - székhely:  1024 Budapest, Margit krt.85. 

 - ügyvezető:  Czémán Miklós (8800 Nagykanizsa, Bősze köz 7.) 

 - Felügyelő Bizottság: 

    Dr. Kocsis Tamás        

    Tímár András       

Dávid Éva          

 - könyvvizsgáló:  K-E-S Audit Könyvvizsgáló,Könyvvezető és Adószakértő Kft. 

 - törzstőke:  20 MFt  

 

 - fióktelepek: 

  Miskolc,   3525 Miskolc, Kazinczy u. 28. 

  Pécs   7629 Pécs Dobó I. u. 89. 

  Veszprém  8200 Veszprém, Budapest út 2. 

Nagykanizsa               8800 Nagykanizsa, Király út 20. I em.17. 

Dorog                          2510 Dorog, Hősök tere 15/A 

 

A társaság a 15/2010 (V.17.) számú tulajdonosi határozat alapján az Alapító Okirat 10.3. 

m) pontja szerint a társadalmi közös szükséglet kielégítésért felelős szervezettel  -  az 

NFM jogelődje KHEM-mel – a közhasznú tevékenység folytatására szóló Támogatási 

szerződést kötött, amely 2011. március 31-ig hatályos.   E szerződés biztosítja a feladatok 

végrehajtásához szükséges anyagi forrásokat és fő vonalakban szabályozza a Kft. és a 

finanszírozó kapcsolatát. Jelen módosított feladatterv a fent említett szerződés mellékletét 

képezi. 
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A társaság egyéb adatai: 

- Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-908199 

- Statisztikai szám: 22143200-7112-599-01 

- Bankszámlaszám: 10032000-00288011-00000017 

- Adószám: 22143200-2-41 

 

1.3 Közhasznú kötelezettségek vállalása 

A tervkészítés időpontjáig több ütemben összesen 5.607.594,-eFt értékben vett át a Kft. 

kötelezettségeket a végelszámolás alá került bányavagyon-hasznosító 

részvénytársaságoktól és a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központtól (SZÉSZEK) 

Az állami tulajdonú meddő CH kutak vagyonkezelésbe vétele a Kincstári Vagyoni 

Igazgatósággal 2005. augusztus 31-én aláírt 620552-2005./0100 sz. vagyonkezelési 

szerződéssel megtörtént. A vagyonkezelési szerződés az időközben bekövetkezett 

jogszabályi és szervezeti változások ellenére jelenleg is hatályos. 

A szerződés 3093 kút vagyonkezelését tartalmazta. A kutak közül 2433 kút átvételre 

került, 660 kút helyzete rendezetlen. Jelenlegi állapot szerint ezen a kutak megoszlását a 

következőkben mutatjuk be: 

– 244 db kút tulajdonjogát a MOL Nyrt. szeretné megszerezni; 

– 30 db kút nem került lemélyítésre, azaz nem kút;   

– 145 db „harmadik fél” tulajdonában van, illetve a tulajdonjog nem tisztázott;  

– 241 db kút a MOL apport jegyzék szerint a MOL Nyrt. tulajdonában van. 

 

1.4 A Kft. tevékenységei, fontosabb partnerei 

A Kft. tevékenységei 3 fő csoportba sorolhatók: 

 Szénbányászat szerkezetátalakításával kapcsolatosak 

o bányabezárás 

o tájrendezés 

o bányakár 

o vagyonhoz kötődő kötelezettségek (műszaki, hasznosítási, értékesítési) 

o humán kötelezettségek (járadékok, kártérítések) 

 

 CH „meddő” kutakkal kapcsolatosak 

o vagyonkezelés (kútdokumentációk, vagyonkataszter, kitörésvédelem, 

kútfelügyelet, eseti biztonsági intézkedések) 

o kútfelszámolás (kutak  felhagyása és az ahhoz szükséges munkák)  
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o tájrendezés (felszámolt kutak körzeteinek tájrendezése, kármentesítése, 

építési tilalmak bejegyeztetése) 

o hasznosítás (értékbecslés, hasznosíthatósági értékelések) 

 

 A társaság működési feltételeivel kapcsolatosak 

o számvitel, pénzügy, adóügy, bérügy 

o jogügy 

o munkaügy 

o belső ellenőrzés 

A szénbányászati szerkezetátalakítással kapcsolatos feladatoknál csökkenő trend várható.  

A „meddő” CH kutakkal kapcsolatos feladatok 2011. évben: 50 db kútfelszámolási terv 

készítése; 7 db kút fúróberendezés igénybevételével történő műszaki felszámolása, 

beleértve a szükséges kiegészítő munkákat; 38 db tájrendezési terv készítése; 22 db 

felszámolt kútkörzet tájrendezése és a Komádi-3 kármentesített kútkörzet utóellenőrzése; 

rendszeres kútfelügyeleti-, kútellenőrzési tevékenység; havária esetben biztonsági 

intézkedések; a kúthasznosításhoz szükséges értékelési tevékenység. 

 

A Kft. az alábbi szervezetekkel tart partneri kapcsolatot: 

- NFM Vagyonfelügyeleti Főosztály: az alapítói, tulajdonosi, vagyonkezelői 

joggal kapcsolatos tevékenység végzője 

- NFM Energiagazdálkodási Főosztály: a társaság szakmai felügyelete, 

finanszírozója. 

- Magyar Bányászati és Földtani Hivatal: A Kft. által végzett bányászati 

tevékenységek (bányabezárás, tájrendezés, fúrólyuk felhagyás, stb) 

engedélyező hatósága. 

- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Az állami tulajdonban lévő kutak fölött 

a tulajdonosi jogokat gyakorolja. Az értékesítés a feladatterv készítésének 

időpontjában  a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hatáskörébe tartozik. 

- A NAV-on keresztül történik a társaság finanszírozása. 

- A Magyar Államkincstár (törvényi előírás) a társaság számlavezetője.  

- Pécs Holding Zrt.: a bányavállalkozóként társaságunk felelősségi körébe 

tartozó egyes mecseki kötelezettségek végrehajtásában történő szoros 

együttműködés a 2008-ban megkötött megállapodás alapján. 
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- Pannon Hőerőmű Zrt. A Karolina külfejtés és néhány más, mindkét 

bányavállalkozót terhelő bányászati kötelezettségek végrehajtásában történő 

szoros együttműködés. 

- A hatóságok az engedélyeztetésekben és az ellenőrzésekben vesznek részt a 

feladatok végrehajtása során. 

- Az önkormányzatok több szempont miatt is fontos partnerek: 

o Társadalmi kontrollt gyakorolnak a Kft. tevékenysége felett és 

kifejezésre juttatják az érintett állampolgárok elvárásait a Kft. 

közhasznú tevékenysége iránt. 

o A tervek engedélyezési folyamatának résztvevői. 

- A MOL Nyrt. folyamatos kapcsolattartás mind a rendezetlen státuszú kutak 

kérdéskörében, mind a Kft. által birtokba vett kutak kapcsán, (kitörésvédelem, 

dokumentációk).  

- A vállalkozók hajtják végre a Kft. által kitűzött feladatokat. A pályáztatás, a 

kivitelezés és a garanciális munkák folyamán egyaránt szoros együttműködés 

szükséges velük. 

- A károsultak csoportja az egyik legfontosabb partner, hisz a közhasznú 

feladatok nagy része valamilyen bányászat által okozott kár (anyagi vagy 

egészségi) elhárítására, megtérítésére irányul. 

 

 

2 Vagyonhasznosítás 

2.1 Szénbányászati üzletág 

Az üzletág vagyonhasznosítási politikája: 

A társaság működéséhez szükségtelen vagyont minél előbb, a piacon elérhető 

legkedvezőbb áron értékesíteni kell. Ha az értékesítés fizetőképes kereslet hiányában 

átmenetileg nem lehetséges, úgy törekedni kell a vagyontárgyak bérletbe adással történő 

hasznosítására. 

Az Észak-magyarországi  területen egy hasznosítható vagyonelem található, a Putnok 

lejtősaknai ipari terület, amely azonban már jelzáloggal terhelten került társaságunk 

tulajdonába. Jogerős ítélettel lezárt per alapján társaságunk tűrni köteles hogy a jelzálog 

jogosultja az ingatlan vételárából egyenlítse ki követelését.  A telephelyet jelenleg egy 

társaság bérli, így fenntartására a bérleti díj elegendő fedezetet biztosít.  

Az Észak-dunántúli területen Az Észak-Dunántúli Bányavagyon-hasznosító Zrt. „va”-val 

2009-ben megkötött III. ütemű szerződés-rendszer  alapján tulajdonunkba került 

ingatlanokból jelenleg 
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– a Veszprém központjában álló irodaház egyes önálló albetétei összesen 575  m
2
-es 

alapterülettel, valamint 

– 5 db várpalotai, pétfürdői, földingatlannal rendelkezünk. 

Az irodák egy része bérbe adott, a bérleti díj fedezi a fenntartással járó kiadásokat.  

A mecseki területen, a Pécsi Ipari Parkban és Pécs-Vasason vannak korlátozott 

hasznosíthatóságú ingatlanaink. 

 

Valamennyi ingatlanunkat érintően vételi ajánlattételre szóló felhívást tettünk közzé 

országos és helyi napilapokban 2011. február 2-án 

Az ingatlanok bérbeadásából és értékesítéséből 2011-ben összesen 37,6 MFt-ot 

tervezünk. 

 

2.2 CH üzletág 

A társaság 2007. évben megkezdte a hasznosítható kutak értékesítését célzó 

tevékenységét az állami vagyon értékesítésére vonatkozó szabályok betartása mellett. Az 

állami tulajdonú kutak felett akkor még tulajdonosi jogokat gyakorló Kincstári Vagyoni 

Igazgatóság azonban egyetlen értékesítési engedélykérelmünkre sem reagált érdemben.  

2007. évben megjelent a 2007. évi CVI. az állami vagyonról szóló törvény (Vtv) és a 

254/2007. (X. 4.) sz., az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló kormányrendelet. 

Egyidejűleg hatályát vesztette a kincstári vagyongazdálkodást szabályozó Áht. 109/A – 

109/K §-a és az ide vonatkozó 58/2005. (IV. 4.) sz. Kormányrendelet. 2008 január 1-től 

megalakult a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt (MNV Zrt).  

Az állami vagyonba tartozó kutak értékesítésére vonatkozóan a Vtv és a 254/2007. (X. 4.) 

sz. kormányrendelet nem biztosít önálló jogosítványokat és mozgásteret a Kft-nek. A 

kútértékesítés bonyolítását a BVH Kft csak az MNV Zrt külön megbízása alapján 

végezhetné. 

Az újra előterjesztett értékesítési engedélykérelmekről – annak ellenére, hogy a teljes 

dokumentációs rendszer kidolgozásra került – az MNV Zrt 2008-ban és 2009-ben nem 

hozott érdemi döntést. 

Az MNV Zrt. 2009. január 22-én kelt MNV/01/4079/2009 sz. levelében közölte, hogy a 

Kft nem jogosult a kutak értékesítésének bonyolítására és a kutak értékesítéséből befolyó 

bevétel nem illeti meg a társaságot.  

2009 októberében ismét elkezdődtek és 2010 során is folytak a tárgyalások az MNV Zrt 

és a Kft között arról, hogy milyen feltételek mellett lehet a Kft a kutak értékesítésének 

bonyolítója és a kútértékesítésből származó bevételt hogyan lehet felhasználni a 

vagyonkezelésben lévő kutak fenntartására. A tárgyalások kimenetele bizonytalan. 

Ez alapján a Kft. jelenleg a kútértékesítés előkészítő munkálataiban vesz részt 

(kapcsolattartás a kutak megvásárlása iránt érdeklődő potenciális vevőkkel, kutak 

értékesítési dokumentációjának összeállítása, forgalmi értékbecslések készítése, stb). 

A fentiek alapján a kutak  értékesítéséből származó bevételt nem terveztünk. 
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3 Műszaki feladatok 

A feladatokat a 2011. január 1-én   rendelkezésünkre álló adatok, a jelenleg hatályos 

Támogatási szerződés, valamint a Magyar Köztáraság 2011. évi költségvetési törvénye 

alapján állítottuk össze. 

Az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága határozataiban rögzítettek 

szerint társaságunk általános forgalmi adó visszaigénylésére jogosult a szénhidrogénes és 

a működési költségei tekintetében. 

A 2011. évi műszaki feladatokat és a hozzájuk tartozó legfontosabb információkat a       

X. számú táblázat tartalmazza. Az egyes tevékenységek sorszámának utolsó római 

számjegye azt mutatja meg, hogy a feladat a biztosan végrehajtandók csoportjába (I) vagy 

a tartalék munkákba (II) tartozik. A tartalék munkákat a III – IV. negyedévre  ütemeztük, 

mivel végrehajtásuk a pénzügyi helyzet vagy az I. kategóriás feladatok esetleges 

elmaradásának függvénye.  

Műszaki feladataink között az évek óta folyamatosan prioritásként kezelt  pécsi Karolina 

külfejtés felhagyására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására törekszünk, azonban  

ennek megkezdéséhez is a bányavállalkozó Pannon Hőerőmű Zrt. szándéka, valamint a 

több éves finanszírozási igényre tekintettel a Kormány határozata, engedélye is szükséges.   

 

3.1 Bányabezárás 

3.1.1 Mecsek 

3.1.1.1/I Rétegvíz megfigyelő kutak ellenőrzése (bruttó 2.713 eFt) 

A Dél-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség 2741-29/2003. számú határozatában 

kiadott 2015. december 31-ig szóló környezetvédelmi működési engedélyében szabályozta 

a vízmegfigyelő-rendszer üzemeltetését, ezért az elvégzendő feladatok eddig e szerint 

kerültek meghatározásra. A BVH Kft. 2009. évi környezetvédelmi tevékenységéről készített 

jelentésre a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

figyelemfelhívást intézett társaságunk felé a környezetvédelmi tevékenység további 

folytatása tekintetében. A levélben közölt észrevételek teljesítésére Műszaki Intézkedési 

Terv készült, mely alapján négy rétegvíz megfigyelő kútban (1., 5., 9., MSZ-2) havi két 

alkalommal kell vízszintet mérni, valamint az 5. sz. kútból havi rendszerességgel kell 

vízmintát venni, amennyiben a vízszint meghaladja a + 185 mBf-i szintet. Az utóbbi 

hónapok mérései alapján ez is januártól végzendő.  

Rétegvíz figyelő kutak: 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., MSZ-2, VA-1 (10 db) 

- havonta két alkalommal végzendő feladatok: 

vízszintmérés: 1., 5., 9., MSZ-2 

- havonta végzendő feladatok: 

vízszintmérés: 3., 4., 6., VA-1 
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vízminőség vizsgálat: 5. 

víznyomásmérés: 7., 8. 

vízhozam mérés: 7., 8. (vízóra leolvasás) 

- negyedévente végzendő feladat: 

vízminőség vizsgálat a következő komponensekre: 

pH, kémiai oxigén igény, fajlagos vezetőképesség, összes oldott anyag, 

lúgosság, összes keménység, karbonát keménység, nem karbonát 

keménység, hidrogénkarbonát, ammónium, nitrit, nitrát, szulfát, klorid, 

vas, mangán, kálium, nátrium, TPH (19 db) 

Egyéb talajvízfigyelő kutak: MSZ-1, PH-1, PH-2, 1MF, 2MF, Vs-1, Vs-2, Nm-1, 

Nm-2 (9 db) 

- félévente végzendő feladat: 

vízszintmérés, 

vízminőség vizsgálat a fenti komponensek szerint, kivéve a TPH-t (18 db) 

A vízmintákat akkreditált laboratóriumban kell vizsgáltatni. 

A PH-2 számú talajvíz megfigyelő kút a közeli épület bontás során megsérült és építési 

törmelék alá került. A helyreállítása folyamatban van, a következő évben a mérések 

elvégezhetők itt is.  

A mérési eredményekről havonta jegyzőkönyvet kell összeállítani. Évente, március 31-ig 

környezetvédelmi jelentést kell készíteni a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség számára. Öt évenként összefoglaló jelentést 

kell készíteni a megelőző öt évről, ez legközelebb 2013-ban esedékes (Környezetvédelmi 

jelentés részeként). 

A kutak állapotát folyamatosan felül kell vizsgálni és a szükséges karbantartásokat el kell 

végezni. A kutak környezetét tisztán kell tartani, a bozótirtást, fűnyírást el kell végezni.  

A vízmegfigyelő pontok helye: 

  1.sz. kút telepítési hely: Széchenyi akna üzemudvar 

3.sz. kút telepítési hely: Pécs, Csárda u. és Bánom köz találkozási pontja 

4.sz. kút telepítési hely: Pécs, Hársfa u. és Papszőlő u. kereszteződése 

 5.sz. kút telepítési hely: Pécs, Rákos u.  

 6.sz. kút telepítési hely: Pécs, Arany J. u.  

 7.sz. kút telepítési hely: Pécs, Szabadságharc u. 65.sz. mellett 

 8.sz. kút telepítési hely: Pécs, Kinizsi u. 

 9.sz. kút telepítési hely: István I. akna 
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 MSz-2. sz. kút telepítési hely: Szabolcs légakna területe 

 VA-1. sz. kút telepítési hely: Petőfi akna üzemudvar 

A korábbi vízjogi üzemeltetési engedélyeket visszavonták és a 3331-1/2007-953 számú 

egységes üzemeltetési engedélyt adta ki a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. A 13133-1/2008-953 számú határozattal 

módosította a hatóság az üzemeltetési engedélyt, kiegészítve a VA-1. számú kút 

üzemeltetésével. 

 

3.1.1.2/I Felszíni vizek ellenőrzése (bruttó 1.925 eFt) 

A Dél-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség 2741-29/2003. számú határozatában 

kiadott 2015. december 31-ig szóló környezetvédelmi működési engedélyében 

szabályozta a felszíni vízfolyások és vízbevezetések ellenőrzésének rendjét, ezért az 

elvégzendő feladatok e szerint kerültek meghatározásra. Ezek szerint 36 mintavételi 

ponton évente két alkalommal kell vízmintát venni és akkreditált laboratóriumban 

elemeztetni. A mérési eredményeket az évente március 31-ig készítendő 

környezetvédelmi jelentésben szerepeltetni kell.  

A vizsgálandó komponensek: pH, kémiai oxigén igény, fajlagos vezetőképesség, összes 

oldott anyag, lúgosság, összes keménység, karbonát keménység, nem karbonát 

keménység, hidrogénkarbonát, ammónium, nitrit, nitrát, szulfát, klorid, vas, mangán, 

kálium, nátrium. 

A felszíni vizek mérési pontjai közül több a mintavételek időpontjában száraz szokott 

lenni, így előfordul, hogy egyetlen mintavételre sem kerül sor az év folyamán. Ezt 

elkerülendő az előbbi pontban már említett Műszaki Intézkedési Terv alapján a jövőben a 

2009-2010-ben száraz mintavételi pontokat 2011. év januárjától rendszeresen ellenőrizni 

kell és mintavételre alkalmas esetben el kell végezni a mintavételt és vízminőség 

vizsgálatot. Évente legalább egy vízminőség vizsgálat minden ponton kívánatos. A 

rendszeres ellenőrzések elvégzésére a szolgáltatást végző vállalkozástól Ft/alkalom 

egységárajánlat kérése folyamatban van. 

 

 

3.1.1.3/I Aknák, tárók ellenőrzése, szükség szerint után tömedékelése (bruttó 1.000 

eFt) 

A BVH Kft. 21 tömedékelt akna, táróvágat lezárásának ellenőrzését végzi évente egy 

alkalommal. Az aknák, tárók az átvett négy bányatelken találhatók. Az ellenőrzés(ek) 

megállapításai alapján szükség szerint történik az utántömedékelés. 

A tárók lezáró gátjainak, aknafedlapok javítása szintén az ellenőrzés(ek) megállapítása 

után szükség szerint történik. A 2010. évi ellenőrzés alapján a Kossuth IV. aknai 

kábelalagút aknácskájának lezárása hatósági dokumentumban is rögzített feladat. 

A munkák elvégzéséhez előreláthatólag terv készítése, hatósági engedély nem szükséges. 

Ugyancsak ezen a soron szerepeltetjük az előre nem tervezett, bejelentés alapján 

balesetveszély elhárításából végzendő feladatokat (pld. beszakadás elhárítás, stb). 
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3.1.1.4/I Harkányi kárelhárítás (monitoring) (bruttó 675 eFt) 

Harkány, Bajcsy Zsilinszky Endre u. 3 szám alatt, a 2408 hrsz-ú ingatlanon lévő 

szállodában, melynek jelenlegi tulajdonosa a KORTERMÁL Kft. (7815 Harkány, Siklósi u. 

21) a Mecseki BVH Rt. működése során szénhidrogén szennyezés történt. 

A bekövetkezett szénhidrogén szennyezés jóváhagyott műszaki beavatkozási terv szerinti 

felszámolása (talajcsere, talajvíz ártalmatlanítása) megtörtént.  

A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 

Zárójelentést elfogadta, a kutak (tisztító és ellenőrző) felszámolását, 4 év időtartamig 

utómonitoring tevékenységét rendelte el.  

2011. évben is a már 2009. évben megkezdett monitoring tevékenységet kell végezni, az 

éves tevékenységről zárójelentést kell készíteni. 

 

 

3.1.1.5/I Felszíni mozgásmérés (Vasas, Szászvár)( bruttó 538 eFt) 

A Mecseki Bányavagyon-hasznosító Zrt. „v.a.” a bányatelkek törlését kérvényezte 2005-

ben a Pécsi Bányakapitányságnál. A bányatelkek törlésének érdekében indított eljárásokat 

megszüntető, 2622/2005/2. sz. és 3482/2005/1. sz. Bányakapitánysági határozat 

indoklásában foglaltak szerint a törlés érdekében szükséges a mélyműveléses bányászattal 

igénybe vett külszíni területen a süllyedési horpa meghatározása, illetve a felszínt már 

nem veszélyeztető mozgás meghatározására mérési vonalak létesítése, rendszeres mérése. 

A hivatkozott határozatban a Bányakapitányság bányászati szakvélemény készíttetését 

írta elő. 

A bányászati szakértőnek meg kellett tervezni:  

- a mozgás mérések helyét (mérési vonal, mérési pontok kijelölése, kialakításuk 

módja – falicsap, stb) 

- a mérés gyakoriságát, 

- a mérések időintervallumát. 

A terveket a szakértők elkészítették, melyek alapján a pályázat útján kiválasztásra került 

vállalkozó 2007-ben elvégezte az alapméréseket és azóta is folyamatosan végzi a 

feladatot. A méréseket Vasason évente egyszer, Szászváron kétszer kell elvégezni.  

A mérési eredmények feldolgozása, értékelése után kezdeményezhető ismételten a 

bányatelkek törlése. 

 

3.1.1.6/I György aknai táróvágat tömedékelése tervkészítés, kivitelezés                              

(bruttó 14.250 eFt) 

A Mecseki Szénbányák FA. és Mecseki Bányavagyon-hasznosító Zrt. a volt 

bányaüzemek bányabezárási megvalósulási dokumentációit (üzemudvarainak 

tájrendezési,újrahasznosítási terveit) az értékesítéseket megelőzően nem készíttette el, a 

Bányakapitánysággal nem engedélyeztette. A hiányt a BVH Kft. 2009-2010-ben pótolta.  

A György aknai Műszaki Üzemi Tervet a Bányakapitányság 138/8/2010. számú 

határozatában jóváhagyta, egyben elrendelte a még be nem tömedékelt György aknai 

táróvágat tömedékelésére terv-, (külszínre nyíló bejáratok lezárására - összesen 5 db – 

lezárási terv), üzemi utasítás-, zajvédelmi dokumentáció készítését. 
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A tervek, dokumentáció készítését pályáztatás során jogosított tervezővel, a kivitelezést 

pályáztatáson kiválasztott kivitelezővel kívánjuk elvégeztetni.  

A tervsoron a tervkészítéssel, a kivitelezéssel kapcsolatos költségeket terveztük. 

 

3.1.1.7/I Pécsbánya, Károly aknai ereszke tömedékelési, üregkutatási terve, 

kivitelezés (bruttó 1.875 eFt) 

2010. szeptember hóban Pécs, Károly tér 8. sz. alatti (Pécs, kültelek 0503/1 hrsz-ú) 

ingatlanon a lakóház közelében, az egykori Károly aknai ereszke nyomvonalán 

beszakadás keletkezett,  a balesetveszélyes állapot tömedékeléssel elhárításra került.  

A helyszíni szemlén azonban megállapításra került, hogy az egykori ereszke felhagyását 

az 1960-as évek végén - a fával biztosított alsó szakaszon vélhetően omlasztással, az 

idomkővel biztosított felső 10 m-es szakaszon 2 db gát építésével végezték el, az 

idomkővel és fával biztosított ereszke szakasz találkozási pontjánál történt a beszakadás, a 

felszíni üreg kialakulása.  

A további beszakadás, balesetveszély megelőzése céljából a nyitott vágatszakasz 

tömedékelése, a fával biztosított (a pécsbányai közút alatti) szakaszon üregkutatás 

szükséges. A tömedékelési tervet a Fióktelep dolgozói készítik el. Az üregkutatást 

pályáztatáson kiválasztott vállalkozóval tervezzük elvégeztetni. A nyitott vágatszakasz 

tömedékelése a tartalékmunkák között szerepel. 

A tervsoron a tervkészítéssel kapcsolatos költségeket terveztük. 

 

3.1.1.8/I Bányaszolgalom alapítás (bruttó 375 eFt) 

A Bányavagyon-hasznosító NK Kft-nek, mint bányavállalkozónak a Bányatörvény 

előírása szerint a külszínre vezető bányakijáratokat (lezárt aknákat), a Környezetvédelmi 

működési engedély szerint a monitoring kutakat rendszeresen ellenőriznie kell. A 

bejáráshoz bányaszolgalmi jogot kell a földhivatali nyilvántartásba bevezetni. A 

bejegyzés feltétele a jogosított földmérő által készítendő vázrajz, a tulajdonos 

hozzájárulása (melyért jogosult pénzösszeget is kérni – a Mecseki BVH Rt. a 

szerződésben nem kötötte ki az ingyenes hozzájárulást). 

A szolgalmak alapítását folyamatosan végezzük és várhatóan 2011-ben ez a folyamat 

befejeződik. A következő létesítmények ingatlanaira kell még a bejegyzést elintézni: 

- Kossuth III. akna (közigazgatási eljárás folyamatban) 

- 7. sz. rétegvíz megfigyelő kút (vázrajzkészítés folyamatban) 

- VS-1, VS-2 sz. talajvíz megfigyelő kutak (vázrajzkészítés folyamatban) 

- PH-1, PH-2 sz. talajvíz megfigyelő kutak (PH-2 helyreállítása után indítható a 

szolgalmi jog bejegyzés) 

- MF-1, MF-2 sz. talajvíz megfigyelő kutak (vagyonrendezés után indítható a 

szolgalmi jog bejegyzés) 

- György akna 
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3.1.1.9/I Mecseknádasdi fúrás felszámolása (bruttó 18.075 eFt) 

A Mecseknádasd 1315/2 hrsz-ú ingatlanon a Tolna-Váralja V15/A fúrást  1980-ban 

bányametán lecsapolási kísérlet céljából létesítették. A fúrólyuk 1000 m mélységig 

béléscsövezett, több helyen a gázbeáramlás miatt a béléscső perforált. A kútban 542 m-es 

tetőmélységgel cementdugó van elhelyezve. A szerény beáramlási mennyiség mérése után 

a kísérletet befejezték, a kút lezárásra került. Az egykori fúrás helyén egy 12,0 x 17,5 x 1,2 

m méretű betonalap található.  

A felszámolási feladat elvégzéséhez a BVH Kft. tervet készíttetett, melyet a Pécsi 

Bányakapitányság  4942/10/2008. sz. határozatában engedélyezett.  

A fúrólyuk felszámolására 2010. év végén közbeszerzési felhívást tettünk közzé, amely 

eljárás jelenleg folyamatban van.  

 

3.1.1.10/I Mázai szállító akna végleges lezárása (bruttó 200 eFt) 

2009. szeptember 16-án Máza Község Polgármestere 66-26/2009. ikt. sz. levelében a 

Pécsi Bányakapitányság 4653/2/2009. sz. levelében előírtak szerint megkereste a 

Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. Mecseki Fióktelepét, hogy az egykori 

(nyilvántartásból törölt) Máza védnevű bányatelken lévő külszínre nyíló bányatérségek 

biztonsági övezetét határozza meg.  

A Fióktelep dolgozói a Pécsi Bányakapitányság képviselőjével 2009. október 05-én 

megbeszélést, majd az egykori bányatelken 2009. október 8-án helyszíni szemlét tartottak. 

A helyszíni szemlén megállapítást nyert, hogy a 9 db egykori nyitó létesítmény közül a 

Mázai szállító akna nem került vasbeton fedlappal lezárásra. 

Elvégzendő feladat: a végleges lezárás tervének elkészíttetése. 

 

Tartalékmunkák: 

 3.1.1.7/II  Pécsbánya, Károly aknai ereszke nyitott vágatszakasz tömedékelése 

Az ereszke idomkővel biztosított felső 10 m-es szakaszán a bányatérség lezárását 2 

db gát építésével végezték el, ezen szakasz tömedékelése  szükséges. 

 3.1.1.10/II  Mázai szállító akna végleges lezárásának kivitelezése  

Méretezett vasbeton aknafedlap beépítése  ellenőrző nyílással, utántömedékelő 

nyílással. 

 3.1.1.11/II Mecseki szénvagyon UCG hasznosításával, bányatelek 

megosztásával kapcsolatos tevékenységek 

A folyamatban lévő bányatelekrész átruházásra vonatkozó szerződéstervezet NFM 

általi engedélyezése esetén  alapján társaságunk feladatát képezi a vonatkozó 

bányatelekrész önálló bányatelekké alakítása. Az ehhez szükséges munkarészek 

költségeit tartalmazza a tervsor.  
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3.1.2 Észak-Magyarország 

3.1.2.1/I Vízmonitoring (bruttó 2.688 eFt) 

A jelenlegi érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyek 2015 – ig, illetve 2020 – ig 

érvényesek. A monitoring rendszer működtetése 2011-ben  kibővül az UMF–2 jelű kút 

működtetésével.  

 

3.1.2.2/I Nagybátonyi olajosföld kármentesítése (bruttó 3.250 eFt 

A kármentesítési munka 2007. év végén kezdődött a mentesítő rendszer telepítésével. A 

kármentesítés mindaddig tart, amíg a területre megállapított kármentesítési célállapot 

négy egymást követő alkalommal (D) határérték alá csökken. A mentesítés állapotát 

záródokumentációval kell bemutatni a hatóságnak. A záródokumentációt 2011. I. 

negyedévben benyújtjuk a hatóságnak, aki határozatban dönt a kármentesítés 

befejezéséről.  

 

3.1.2.3/I Monitoring kutak felújítása, újrafúrása (bruttó 3.750 eFt) 

A Vmf – 7 jelű vízmegfigyelő kút béléscsöve tönkrement. A vízminőségi vizsgálatok a 

béléscső tönkremenetelét követően határérték feletti TPH értéket mutattak ki, így a kút 

jelen állapotában alkalmatlan  a vízjogi engedélyben meghatározott IV. telep feletti 

homokréteg figyelésére, ezért melléfúrással új  kút kialakítása szükséges. Jelenleg a 

vízjogi létesítési engedélyre vonatkozó hatósági eljárás van folyamatban. A kút 

kivitelezésére várhatóan 2011. I. negyedévében kerülhet sor, majd ezt követően a vízjogi 

üzemeltetési engedélyt kell megszereznünk. Várhatóan az utolsó negyedévben ismét 

megkezdhetők a vízminőség vizsgálatok. 

A 2009. évi éves jelentés elfogadásakor az Észak – Magyarországi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a SZOE vizsgálatok helyett TPH 

vizsgálatokat írt elő több vízmegfigyelő kút esetében. 2010. II. negyedévtől a Pm – 3 jelű 

vízmegfigyelő kútban határérték feletti TPH értéket mutatott ki a laborvizsgálat, 

amelynek okát egyenlőre nem ismerjük.  A Pm – 3 jelű kút béléscsövének az állapotát 

lyuktelevíziós vizsgálattal megvizsgáltuk, a béléscső nem sérült. A hatóság az éves 

jelentés keretében kéri a tervezett teendők benyújtását. 

 

3.1.2.4/I Aknák ellenőrzése, utántömedékelése, lezárása (bruttó 27.500 eFt) 

Egyrészt a még nem ellenőrzött külszínre nyíló bányatérségek ellenőrzését és az év során 

jelentkező azonnali beavatkozást igénylő kiviteli munkákat terveztük ezen a költségsoron, 

másrészt a már ellenőrzött külszínre nyíló bányatérségek közül a beavatkozást igénylők 

kiviteli munkáit. 2011-ben a nógrádi és borsodi bányavidéken összesen kb. 100 db, 

helyszíni aknaellenőrzést tervezünk. A korábbi ellenőrzés során beavatkozást igénylő 

külszínre nyíló bányatérségek közül a következők kiviteli munkáit tervezzük: 

 

 



 16 

BORSOD 

Keleti – táró (Izsófalva) 

A táró első 10 m – re fennmaradt. A lezáró falazatot megbontották, mögötte omlás 

látható. A táró első kb. 40 m-es szakasza felett felett több beszakadás van, de a  

tágabb környezetében is  süllyedések láthatók, melyek a felszín közeli vágatok, 

illetve kamra fejtések beszakadásából származnak.  

Bódvavölgyi Kőszénbányák táró 

Az egykori bejárattól kb. 40 m hosszban a volt táró nyomvonalán 1 – 4 m mély 

beszakadások találhatók. Szükséges ezek tömedékelése és a táró feladása. 

Légakna ( Ormos IV. lejtősakna DK – i fő szállítóvágat) 

A légakna helyén ismeretlen mélységű beszakadás látszik, környezetében az 

egykori  építmények betonalapjai láthatók a felszínen. A fokozott balesetveszély 

miatt a munka mielőbbi elvégzése indokolt. 

Kakucsa táróhoz kapcsolódó légakna tömedékelése 

A külszínre nyíló bányatérségek ellenőrzése során észleltük a balesetveszélyt (több 

mint 3,5 m mély beszakadás). A fokozott balesetveszély miatt a munka mielőbbi 

elvégzése indokolt. 

Légakna (Ferencz – táró, II. sikló közelében) 

A légakna helyén 2 m átmérőjű és 1 m mély, oldalirányú üreg látható. A légakna 

feltárása és utántömedékelése szükséges. 

Bratt bánya, Magdolna táró lezárása 

A táró Múcsony községben a Kossuth Lajos út 209. számú ingatlan kertjének 

végéből nyílik. A táró 6 m hosszban maradt vissza, végleges lezárása szükséges. 

Miskolc, Márton I. lejtősakna tömedékeltségének a vizsgálata 

A lejtősakna egy lakóház udvaráról indult és lakott terület alatt húzódik, de 

bejárata nem látható. A lejtősakna felszín közeli szakaszának fúrásos kutatását 

tervezzük a tömedékeltség megállapítása érdekében. 

 

NÓGRÁD 

Baglyas alja bányavasúti alagút 

A bányatérség kb. 250 m hosszúságú szakasza a felszin közelében (3-12 m) halad, 

nyomvonala felett több, jelentős méretű felszíni beszakadás van. Az egyik 

beszakadásból víz áramlik ki.  A bányatérség azon szakaszának kitakarással 

történő felszámolását tervezzük, amellyel a bányatérségbe történő vízbeáramlás 

helye is megszüntethető. Amennyiben a vízbeáramlás nem koncentrált helyen 

történik, úgy a víz ki- és elvezetését is meg kell oldani. 
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Vizslás-Újlaki beszakadások és vágattömedékelés 

Mezőgazdasági területen bejelentett 2 db nagyméretű (5 és 10 m3) felszíni 

beszakadás felszámolása és a beszakadások alatt húzódó felszínközeli (7-11 m) 

vágatok (V. sz. Újlaki lejtősakna kerülővágat, és I. sz. Újlaki lejtősakna) 

áthalmozásos módon történő tömedékelése a feladat. A térképi adatok alapján a 12 

m-nél kisebb takarórétegű vágatszakaszok összes hossza 235 m. 

Kutató táró és légaknájának  lezárása 

A táró nyomvonala 20 – 25 m hosszon árokszerűen megsüllyedt, majd ezt 

követően a nyitott táróba be lehet menni. A táró végleges lezárását tervezzük a 

balesetveszély megszüntetése érdekében. A légakna süllyedése jelenleg 2 m. A 

balesetveszély megszüntetése érdekében a légakna utántömedékelése szükséges.  

Légakna 2 (Karancsság) 

A légakna tölcsérszerűen megsüllyedt, melynek mértéke az ellenőrzés idején 3 m 

volt. A megsüllyedt légakna utántömedékelését tervezzük. 

Homokkő táró lezárása 

A homokkőből induló táró nyitott. Végleges felhagyása szükséges.   

Mátraszele, darazsikpusztai beszakadás és légakna utántömedékelése 

A légakna megsüllyedt tömedékét pótolni,  és a közelben lévő beszakadást 

tömedékelni szükséges. 

Sándor táró (I. számú) végleges felhagyása 

A táróból kifolyó bányavizet megvizsgáltattuk, szennyeződést nem tartalmaz. A  

tárószáj építménymaradványainak elbontása a feladat. 

Nógrádi volt villamos hálózat felmérése 

A  Nógrádi Szénbányák kezelésében volt villamos hálózat oszlopmaradványainak 

felmérését  - az NFM erre vonatkozó kötelezettségként történt elismerése alapján – 

elvégezzük. 

 

 

MÁTRAALJA 

Szűcsi mezőgazdasági ingatlan rendezése 

A Szűcsi, 036/25; 036/26; 036/27; 063/28. hrsz-ú mezőgazdasági ingatlanokon 

2010-ben bekövetkezett beszakadás, amely  kb. 100 m hosszúságú, 0,5 m-től 15 

m-ig terjedő szélességű, mélysége több helyen eléri a 2,5 m-t. A kivizsgálás 

igazolta az érintettségünket. A terület rendezését 2011. első félévére tervezzük, az 

időjárás függvényében.  

Visonta, Gyöngyös XII.  légakna 

Az aknatömedék megsüllyedt. Az akna utántömedékelése, és a légakna 

környezetében maradt vasbeton maradványok elszállítása szükséges. 
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3.1.2.5/I Gyöngyös XII. táró tömedékelési terve, a kivitelezés előkészítése           

(bruttó 625 eFt) 

A táró mintegy 400 m hosszú, felszínközeli (6-12 m) szakaszának tömedékelésére 

engedélyezési terv készítése, a külszínen lévő infrastruktúra (villamos vezeték) 

áthelyeztetése, ingatlan tulajdonosi és közműnyilatkozatok beszerzése a feladat. 

 

3.1.2.6/I Bátonyterenye külterületén bejelentett bányanyílások (3db) lezárása 

                  (bruttó 1.150 eFt) 

Bejelentés alapján elvégeztük a kivizsgálást (Északi táró, Légakna, Szeptember 6. II. 

táró). A kivizsgálás és a kötelezettség elismerés alapján mind a három helyszínen be kell 

avatkozni. A Szeptember 6. II. táró esetében kifolyó bányavíz is van. A beavatkozás 

elkezdéséhez szükséges ingatlan tulajdonosi és kezelői hozzájárulásokat megszereztük. A 

kiviteli munka pályáztatása és  a szerződéskötés 2010-ben megtörtént. 

 

3.1.2.7/I  Dorogháza–Ménkesi bányatelepen kármentesítés folytatása                  

(bruttó 35.300 eFt) 

A Dorogháza – Ménkesi monitoring rendszer működtetésének végén végzett hatósági 

vizsgálat szennyeződést mutatott ki és újabb részletes tényfeltárásra kötelezték 

társaságunkat.  A részletes tényfeltárás befejeződött, annak alapján a beavatkozási 

tervdokumentáció és monitoring terv elkészült, a hatósághoz benyújtásra került.  Biztosra 

vehető, hogy a kármentesítést el kell végezni, majd azt követően a monitoring rendszert is 

fel kell állítani.  2011-ben a kármentesítést (vízkezelési technológia kiépítése, vízemelés, 

szádfal építés, szennyezett föld kitermelése és elszállítása, csereföld beépítése, 

tereprendezés) tervezzük végrehajtani. 

 

3.1.2.8/I UMF – 2 jelű monitoring kút kivitelezése és engedélyek megszerzése             

(bruttó 11.176 eFt) 

Létesítési engedély alapján közbeszerzési eljáráson kiválasztott kivitelezővel a 340 m 

mélységű kút létesítése 2010. utolsó napjaiban befejeződött. 2011-ben a létesítés 

költségeinek kifizetése, valamint az üzemeltetési engedély beszerzése történik.  

 

3.1.2.9/I Edelény III. szállító lejtősakna tömedékelése (bruttó 1.375 eFt) 

A szállító lejtősakna és személybejáró lejtősakna végleges lezárási munkáira vonatkozó 

pályázati eljárás 2010-ben lezárult, a kivitelezés 2011-ben történik.   

 

3.1.2.10/I Edelény II. lejtősakna kitakarásos felszámolása (bruttó 1.225 eFt) 

Edelény II. aknai üzemtéren lévő szociális otthon vezetője a meglévő épületeik 

károsodása miatt fordult társaságunkhoz. Megállapítottuk, hogy az épületek 

károsodásával kapcsolatosan a rendelkezésünkre álló térképek alapján nem vagyunk 

érintettek. Vizsgálataink alapján viszont a potenciális balesetveszélyt jelentő lejtősakna 

felszínközeli részének (30 m)   kitakarásos tömedékelését 2010. IV. negyedévben 

elvégeztük, a munka kifizetése húzódik át 2011-re.  
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3.1.2.11/I Ella I. és II. légakna utántömedékelés (bruttó 313 eFt) 

Mindkét légaknában (kb. 80 m – re vannak egymástól) megsüllyedt a tömedékanyag, 

ezért szükségessé vált utántömedékelésük.  

 

3.1.2.12/I Fúrásos üregkutatás (16.250 eFt) 

Az üregkutatásokra elsősorban bányakárok kivizsgálásához, bányászati 

szakvéleményekhez, valamint tömedékeltségi vizsgálatokhoz van szükség. A fúrási 

munka elvégzésére és a szükségessé váló geofizikai vizsgálatok elvégzésére nyílt 

közbeszerzési pályázaton választottuk ki a kivitelezőt. A fúrási munka 2010. októberében 

Rózsaszentmártonban kezdődött, 2011-ben jellemzően Salgótarján Forgách telepen 

folytatódik.   

 

3.1.2.1/I. Sajószentpéter II. akna személybejáró felszámolása (1.156 eFt) 

A személybejáró lejtősakna felszámolását kitakarásos módszerrel végeztettük el 2010. 

végén, a munka kifizetése húzódik 2011-re.  

 

3.1.2.14/I Sajólászlófalva, Lusztig (Anna) lejtősakna első szakaszának felszámolása 

(bruttó 1.500 eFt) 

A lejtősakna belterületi ingatlanok alatt halad el.  A lejtősakna felszinközeli (max. 40 m-

es) első szakaszának kitakarásos felszámolását 2011. I. negyedévben tervezzük, a 2010-

ben közbeszerzési eljáráson kiválasztott kivitelezővel. 

 

3.1.2.1/I. Tervtárói bejelentett süllyedés elhárítása (bruttó 2.100 eFt) 

Az egykori Sándor táró fejtési mezejéhez tartozó vágat feletti süllyedés geodéziai 

felmérése 2010-ben megtörtént. A süllyedés mérete lényegesen nagyobb, mint azt 

korábban becsültük. A kiviteli munkát a II. negyedévre tervezzük, mert a téli időjárás nem 

kedvez a süllyedés megközelítésében. 

 

3.1.2.16/I Karancsaljai beszakadás elhárítása (bruttó 2.000 eFt) 

A 2010. évi rendkívül csapadékos időjárás váltotta ki a bányatérség feletti beszakadást 

egy családi ház kertjében. A kiviteli munkát 2011. I. negyedévében tervezzük 

elvégeztetni.  

 

3.1.2.1/I Bányából kifolyó vizek rendezése (bruttó 4.000 Ft) 

Az eddigi aknaellenőrzések során számos helyszínen tapasztalható, hogy a bányatérségből 

folyamatos vízkiáramlás történik, amelynek elvezetése sem műszakilag, sem jogilag nem 

rendezett. Ezek közül 2011–ben a Pereces – Pálinkási alagút pálinkási kijáratából kifolyó 

víz, a Lyukóbánya – Pereces közötti alagút perecesi kijáratánál kifolyó víz és a Tógát 

akna és tárói kifolyó bányavíz rendezését tervezzük megkezdeni.  
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3.1.2.18/I Sajókazai földalatti robbantóanyag raktár felszámolása (bruttó 3.115 eFt) 

A 2010-ben lefolytatott közbeszerzési eljáráson kiválasztott kivitelezővel végeztettük el a 

robbantóanyag raktár felszinközeli vágatrendszerének kitakarásos felszámolását, amely 

munka 2010 IV. negyedévben elkészült, a kifizetés húzódik át 2011-re.  

 

3.1.2.23/I Edelény I. akna Ny-i lejtősakna feletti beszakadás elhárítása (bruttó 520 

eFt) 

A munka 2010-ben befejeződött a kifizetés húzódik át 2011-re. 

 

Tartalékmunkák: 

3.1.2.19/II. Sajóvárkony Béke táró és légakna beszakadás elhárítás 

Erdősült területen az egykori Béke táró nyomvonala felett keletkezett több nagy 

méretű felszíni beszakadás tömedékelése, valamint a közelben lévő légakna 

utántömedékelése.   

3.1.2.20/II. Kondói Kossuth táró és Tanbánya tömedékelése 

A Tanbánya feletti beszakadás ideiglenes elhárítása korábban megtörtént, jelenleg 

közvetlen balesetveszély nincs. Az egy helyszínen lévő két vágat végleges 

felhagyására a balesetveszélyes állapotok kialakulásának a megelőzése érdekében van 

szükség.  

3.1.2.5/II. Gyöngyös XII. táró tömedékelése   

A táró felhagyási tervének hatósági jóváhagyása, a felszíni infrastruktúra áthelyezés, 

az ingatlan tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozata és közbeszerzési eljárás eredményes 

lefolytatása esetén kezdhető meg a kivitelezés.   

3.1.2.21/II. Forgách telepi ereszke kutatást követő felszakadást megelőző munkái 

A Forgách telepi fúrásos üregkutatás során a lejtősakna tömedékeltségi állapotáról is 

információt szerzünk. A vizsgálatok eredménye alapján kerülhet sor a lakott terület 

alatt húzódó – esetleg tömedékeletlen -  lejtősakna felszínközeli szakaszának 

tömedékelésére. 

 

 

 

3.1.3 Észak-Dunántúl 

3.1.3.2/I Csolnok V. akna területén keletkezett felszíni beszakadás tömedékelés 

           (bruttó 2.500 eFt) 

Az egykori függőleges akna helyén ismeretlen mélységű aláhajló beszakadás keletkezett, 

amely lakóépületet is veszélyeztet. A kifejezett balesetveszély miatt sürgős beavatkozás 

indokolt. A keletkezett üreg tömedékelését tervezzük.  
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Tartalékmunkák 

3.1.3.1/II Oroszlány XXII. aknai bányavíz elvezető rendszer üzemeltetésnek átadása 

Az Oroszlány XXII. aknai fakadó bányavíz elvezető rendszer üzemeltetésének hosszútávú 

átadása a korábbi években nem járt eredménnyel, 2010. végén érkezett levél szerint a 

Komáromi Vizitársulat sem kívánja – egyenlőre – a feladatot átvállalni. Az ezzel 

kapcsolatos tervezett költséget ezért csak a tartalékmunkák között szerepeltetjük. 

 

 

3.2 Tájrendezés 

3.2.1 Mecsek 

3.2.1.1/I Nagymányoki meddőhányó tájrendezésének befejező munkái                             

( bruttó5.500 eFt) 

A Pécsi Bányakapitányság határozata a Nagymányoki meddőhányó tájrendezési 

munkáinak befejezésére vonatkozóan Műszaki Üzemi Tervet kellett készíteni és 

engedélyeztetni. A  Bányakapitányság a benyújtott MÜT-öt 2012. december 

31.érvényességi idővel jóváhagyta. A jóváhagyott terv szerint 800 m3 mennyiségű 

termőtalajjal földtakarást,  őshonos fák telepítését, valamint a csapadékvíz elvezetést,        

- annak szükséges vízjogi engedélyezési eljárását is beleértve - kell megoldanunk. A 

vízjogi engedélyeztetés jelenleg folyamatban van.  

 

3.2.1.2/I Kénes úti meddőhányó tájrendezésével kapcsolatos engedélyeztetés, 

kivitelezés pályáztatás (bruttó 196.875 eFt) 

A Pécs, Kénes úttól D-re lévő meddőhányó tájrendezési Műszaki Üzemi Tervét a Pécsi 

Bányakapitányság 2042/1/2008. sz. határozatában elrendelteknek megfelelően a 

Bányavagyon-hasznosító NK Kft. elkészítette, melyet a Bányakapitányság 27/12/2010. 

sz. határozatában feltételekkel hagyott jóvá.  

A tájrendezés kiviteli tervének részét képező, a vízfolyás vízjogi létesítési terve is 

benyújtásra került, jelenleg hiánypótlási szakban van. Az engedély jogerőre emelkedését 

követően kezdhető meg a kiviteli munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás. A folyamat 

időigénye miatt a kivitelezés optimális esetben 2011-ben befejeződik, 2012-re áthúzódó 

kifizetéssel. 

 

3.2.1.3/I Karolina külfejtés tájrendezés közbeszerzéssel kapcsolatos költségei         

(bruttó 750 eFt) 

Az 1993-ban megvalósult mecseki bánya-erőmű integráció során a Pannon Hőerőmű Rt-

hez (bányavállalkozó) került pécsi külfejtéses bányák rekultivációihoz, jelentős nagyságú 

(2010. októberi költségszinten összességében bruttó 5162 MFt) állami finanszírozási 

kötelezettség maradt fenn. A kötelezettség teljesítése a széntermelés befejezését követően, 

azaz 2005-től vált lehetővé, egyben aktuálissá, de a szükséges források hiányában eddig 

nem valósult meg. 
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A társasági és az állami kötelezettségeket, azok teljesítéseinek módját a finanszírozó felek 

(egyrészről a már megszüntetett SZÉSZEK, majd később a Bányavagyon-hasznosító Kft., 

másrészről a Pannon Hőerőmű Zrt.) között 2005-ben és 2006-ban megkötött szerződések 

szabályozzák. A szerződésekben foglaltakkal összhangban 2007-ben közös nyílt 

közbeszerzési pályázat kiírására került sor a munka kivitelezőjének kiválasztására, amely 

eljárás  2008 első felében eredménytelenül zárult. Újabb közbeszerzési eljárás elindítására 

az állami források hiánya miatt ez idáig nem kerülhetett sor. 

A Pécsi Bányakapitányság még elfogadta a rekultiváció teljesítési határidejének 2012. 

december 31-i dátumra történő módosítását, de az időközben tapasztalt késedelem miatt 

büntetést helyezett kilátásba, már a kezdés elhúzódása, a kivitelezés megadott ütemezéstől 

történő eltérése esetére is. A kivitelezés esetleges további késedelme lehetetlenné teszi a 

hatósági határozatban foglalt ütemezések és határidők betartását. A késedelem a Magyar 

Állam számára hátrányos következményekkel járhat, egyrészt a Pannon Hőerőmű 

esetleges kártérítési követelése, másrészt a hatalmas tájseb belterületi elhelyezkedése 

okán fellépő lakossági elégedetlenség miatt.  

Tekintettel arra, hogy a Magyar Állam pénzügyi finanszírozási kötelezettsége a Karolina 

projekt végrehajtása ügyében továbbra is fennáll, és a projekt végrehajtása tárgyéven túli 

finanszírozású, a források biztosításához kormányzati döntés meghozatala szükséges.  

A közbeszerzési eljárás lefolytatásának feltétele a több évre átnyúló állami támogatáshoz 

szükséges kormányzati engedély megszületése, melyhez társaságunk az NFM igényei 

szerint előkészítési, adatszolgáltatási tevékenységgel tud hozzájárulni.   

A tervsoron szereplő összeg a külső szakértők bevonásával lebonyolítandó közbeszerzési 

eljárás költsége.   

 

 

3.2.1.4/I Budafai meddőhányó tájrendezés tervaktualizálás (bruttó 2.250 eFt) 

A BVH Kft. 2009-ben a tájrendezés elvégzésére műszaki üzemi tervet készített, mely 

változatlan műszaki tartalommal készült, mint a 2003-as tájrendezési terv. A Pécsi 

Bányakapitányság hiánypótlás elrendelése után a 2367/6/2009. számú határozatában 

felfüggesztette az eljárást, mert egy ingatlan tulajdonos esetében nem tudta a 

bányavállalkozó igazolni igénybevételi jogosultságát. A BVH Kft. peres úton próbálja 

kikényszeríteni az igénybevételi jogosultságot. A bíróság I. fokú – közbenső ítélettel – 

pótolta a szükséges ingatlantulajdonosi hozzájárulást. A Pannon Hőerőmű is készíti új 

műszaki üzemi tervét a tájrendezés kapcsán.  A Pannon Hőerőmű tervét  a csatolt 

garancianyújtás módja miatt a Bányakapitányság nem fogadta el. Társaságunk MÜT-höz 

csatolandó biztosíték nyújtása tekintetében fenn áll annak kockázata, hogy azt a 

Bányakapitányság nem fogadja el. A kivitelezés pályáztatására csak akkor kerülhet sor, ha 

mindkét bányavállalkozó megszerzi a Pécsi Bányakapitányság jóváhagyását a műszaki 

üzemi tervekre és sikerül megállapodniuk a munkák összehangolása tekintetében. Ehhez 

további tárgyalások szükségesek a két bányavállalkozó között.  

 

Tartalékmunkát a mecseki térségben nem tervezünk. 
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3.2.2 Észak-Magyarország 

3.2.2./I. Petőfibányai meddőhányó rendezése (bruttó 500 eFt) 

A meddőhányó kiporzásos részeinek rendezése elkészült, 2011-ben a szerződés szerinti 

utógondozási munkát kell elvégezni. 

 

3.2.2.2/I Rózsaszentmárton II. – III. meddőhányó és a volt ahidráló üzem 

területének rendezése (bruttó 6.000 eFt) 

A Rózsaszentmárton II. – III. meddőhányó rendezését 2010 – ben nem végeztük el, mert 

az Önkormányzat időközben a meddőhányó melletti területek rendezési igényével is 

fellépett. Az igény vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a szóban forgó terület a 

Mátraaljai Szénbányák jogelődje által létesített egykori ahidráló üzem 

építménymaradványait, valamint salakhányóját foglalja magába.  A két terület együttes 

rendezése mind gazdasági, mind műszaki szempontok alapján indokolt. Az ahidráló 

terület rendezési tervének elkészítése jelenleg folyamatban van, hatósági benyújtására 

2011. I. negyedévében sor kerül.  

 

3.2.2.3/I Ádámvölgyi meddőhányó mozgó részének vizsgálata (bruttó 500 eFt) 

A meddőhányó hobbikertekkel szemközti szakasza jelenleg is mozog. A mozgást nagy 

valószínűséggel a meddőhányó alatt lévő két volt táróból (Cserbabos, Ferber) kifolyó víz 

okozza. Szükség van egy átfogó vizsgálatra, melynek alapján elkészíthető a végleges 

rendezési terv. 

 

Az Észak-magyarországi térségben tartalékmunkát nem tervezünk. 

 

3.2.3. É-Dunántúl 

Az Észak-dunántúli térségben tájrendezési tevékenységet nem tervezünk. 

 

 

 

3.3 Bányakár 

3.3.1 Mecsek 

3.3.1.1/I Szakértés,  tervezés (bruttó 3.850 eFt) 

A volt mélybányászati tevékenységet kísérő felszínmozgás és vizesedés következtében 

károsodott épületek ügyében beérkező kárbejelentések rendezése a bányatelek 

jogosítottjának feladata, melyet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény hatályos 

rendelkezései szerint rendeznie kell. 
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Az épület kárbejelentések eseti bányászati kivizsgálását saját hatáskörben végezzük. Az 

elkészült vizsgálati anyag alapján (a kárbejelentés elfogadása esetén) vagy egyezség 

megkötésére teszünk javaslatot, vagy építész szakértő vizsgálatát kérjük a károsodások 

összegszerűségének megállapítása végett. Az építész szakértő kiválasztása közbeszerzési 

pályáztatás útján történt.  

 

3.3.1.2/I Bányakártalanítás (bruttó 3.700 eFt) 

Az épületkártalanítási igénybejelentések Pécs térségéből, „Pécs-Mecsekszabolcs” és 

„Vasas” bányatelkek vonatkozásában jelentkeznek. 

A bányatelkeken a külszíni magassági értelmű geodéziai mérések eredményeinek, 

vízszintadatok figyelembevételével összeállított szakértői anyag megállapításai alapján, a 

károk költségelését követően történik az egyezségi ajánlat. Annak ügyfél általi elfogadása 

esetén kifizetésre kerül a kártalanítási összeg. Bírósági eljárás (peresített igény) esetén a 

megítélt összeget is e soron tervezzük.  

Az elmúlt 3 év során a bányakár bejelentések száma folyamatosan nőtt. A „Pécs-

Mecsekszabolcs” védnevű bányatelekre kiterjedően 2008-ban készített műszaki szakértői 

tanulmány alapján az elutasított kárigények száma, illetve aránya 2008 végétől 

folyamatosan nő. 

A mecseki térségben 1 db  bányakár tárgyú per van folyamatban (Pécs, Komlói u. 217), a 

2010. elején peresített ügyben  ítélet még nem született. 

 

3.3.1.3/I Felszíni mozgásmérés (Pécs-Mecsekszabolcs) (bruttó 1.475 eFt) 

 „Pécs-Mecsekszabolcs” bányatelken belül a kárigények elbírálása során fontos 

információt nyújt többek között a süllyedési horpa kiterjedésének ismerete. A süllyedési 

horpa időben és térben történő változásait a bányavállalkozó szakemberei folyamatosan 

nyomon követték. A legutolsó földalatti bányaműveletek befejezése óta eltelt közel 20 év 

után célszerű volt a süllyedési horpa kiterjedését, épületkárosodások szempontjából 

figyelembe veendő területét újra meghatározni.  

A „Felszínmozgások komplex vizsgálata „Pécs-Mecsekszabolcs” bányatelken” című 

műszaki szakértői tanulmány javaslatot tett 3 db új mozgásmérési vonal telepítésére. Az 

újonnan telepített pontok mindegyike atmoszférikus pont, hogy a duzzadó agyag talajok 

okozta mozgások kiküszöbölhetők legyenek. 

A mérési vonalak elhelyezkedése a következő: 

- Józsefháza – István akna  

- Komlói út 

- Debreceni M. - Gesztenyés utca 

A kivitelező 2009. évben elvégezte a ponttelepítéseket és az alapmérést. A méréseket 

2011-ben  két alkalommal április és október hónapban kell elvégezni. 

 

 

3.3.1.4/I Vízszintmegfigyelés, üzemeltetés, vízkor meghatározás (bruttó 2.488 eFt) 

A Dél-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség 2741-29/2003. számú határozata 2015. 

december 31-ig szóló környezetvédelmi működési engedélyben szabályozta a 

vízmegfigyelő-rendszer üzemeltetését, és a környezetvédelmi jelentés elkészítését. A 
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bányakár ügyintézése érdekében elvégzendő feladatok is e szerint kerültek 

meghatározásra: 

a./ Szabolcsi talajvíz észlelő kutak: 1., 2., 3., 4., 6., 8., 9., 10. (8 db Szé jelű kút) 

– havonta végzendő feladatok: vízszintmérés mindegyik kútnál 

– félévente végzendő feladat: vízminőség vizsgálat a következő komponensekre: 

pH, kémiai oxigén igény, fajlagos vezetőképesség, összes oldott anyag, 

lúgosság, összes keménység, karbonát keménység, nem karbonát keménység, 

hidrogénkarbonát, ammónium, nitrit, nitrát, szulfát, klorid, vas, mangán, 

kálium, nátrium (18 db) 

b./ Szabolcsi szivattyúzott kutak: Lehel u. 8., Lehel u. 14., Szabolcsi u. 40., 

Szabolcsi u. 57., Szabolcsi u. 59., Szabolcsi u. 61. (6 db) 

– hetente végzendő feladatok: szivattyúk ellenőrzése, adatok rögzítése 

– havonta végzendő feladat: áramvédő kapcsoló működőképességének 

ellenőrzése 

– évente végzendő feladat: vízminőség vizsgálat júniusban a fenti komponensek 

szerint (18 db) 

A Szabolcsi talajvíz megfigyelő kutak közül három (Szé-6, -8, -10) eltérő vízjárást mutat, 

mint a másik öt. Az ok tisztázása érdekében a 3.1.1.1 pontban említett Műszaki 

Intézkedési Terv alapján 2011. július 31-ig vízkor vizsgálatok elvégzésére kerül sor. Meg 

kell határozni, mely kutakat kell bevonni a vizsgálatba és a kapott adatok értékelését is el 

kell végezni..  

 

3.3.1.5/I Jogi tanácsadás (bruttó 2.925 eFt) 

A bányakártalanítással és a bányaszolgalom alapítással kapcsolatosan továbbra is 

szükséges a jogi képviselet, tanácsadás. A jogi képviselő ellátja a Kft. Mecseki 

Fióktelepének működésével kapcsolatos egyéb jellegű jogi tanácsadást, képviselet 

ellátását is.  

 

 

3.3.2 Észak-Magyarország 

2010-ben a bányakár ügyek kivizsgálása során minden egyes bejelentés helyszíni 

szemléjét és a bányakár szakértői szakvélemény készítését továbbra is a fióktelep 

dolgozói végezték, és ezt tervezzük 2011-re is. Az általunk végzett kivizsgálások és 

bányakár szakvélemények lényegesen átfogóbbak és egységesebb szemléletűek, mint 

korábban a külső szakértők által végzett egyedi kivizsgálások. 
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A bányakár ügyek mennyiségének 2010. évi alakulását az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

 Borsod Ózd-vidék Nógrád Mátraalja Összesen 

2010. 01. 01-én a lezáratlan ügyek száma: 6 9 71 59 145 

2010. 01. 01-től 2010. 12.31-ig elutasítás 17 4 32 33 86 

2010. 01. 01-től 2010. 12.31-ig kártalanítás 3 2 11 21 37 

Eljárás megszűntetve: 1 0 2 2 5 

2010. 01. 01-től 2010. 12. 31-ig lezárt ügy összesen: 21 6 45 56 128 

2010-ben érkezett új bejelentés 19 2 23 17 61 

 

A 4 évvel ezelőtt telepített, majd negyedéves gyakorisággal rendszeresen mért 

felszínmozgások adatai, a megállapítható trendek  alapján Farkaslyuk, Sajómercse, Kazár 

és Felsőnyárád község bányászattal érintett területeire kiterjedően a bányászattal 

összefüggő felszínmozgások komplex vizsgálatát tartalmazó bányakárszakértői 

szakvéleményeket készíttettünk, amelyek megalapozták az ezen községekből érkező 

bányakár bejelentések  elbírálásakor a bányászati hatások térbeli-időbeli lehatárolását. A 

mozgásmérő hálózat eredményeinek a felhasználásával készített területi bányakár 

szakértői szakvélemények megállapították, hogy a volt szénbányászat hatása a vizsgált 

területeken nagy részén  megszűnt. A felszín épületkárosító mértékű mozgása csak a 

fejtési területek felett, illetve nyitvamardt felszínközeli vágatok nyomvonala felett 

fordulhat elő.  Ezeken a területeken csak teljes körű vizsgálattal lehet elbírálni a bányakár 

bejelentéseket és esetlegesen kizárni a volt szénbányászat hatását. A hatékony (mérések, 

talajmechanika, fúrások, alapfeltárások segítségével) kivizsgálás eredményeként egyre 

több bejelentés esetén bizonyosodik be, hogy az egykori szénbányászat épületkárosító 

mértékű felszínmozgást már nem okoz. Az új kárbejelentések száma csökkenő 

tendenciájú. 2010-ben elértük, hogy év végére a helyszíni szemle megtartásához 

szükséges idő a bejelentéstől számítva három hónap alá csökkent. 

 

Az Észak-magyarországi területen jogerős ítélettel le nem zártan jelenleg 2  bányakár 

tárgyú  peres ügyünk van: 

– Hupcsik Lászlóné (Salgótarján, Forgách Antal u. 28.):  

Az I. fokú bíróság  2009 társaságunkat elmarasztaló 2009-es ítélete ellen 

fellebbezéssel éltünk. A II. fokon eljáró Nógrád Megyei Bíróság új eljárásra kötelezte 

az I. fokú bíróságot, aki 2010. decemberi ítéletében a felperes kárigényét teljes 

mértékben elutasította. Az ítélet jelenleg nem jogerős.  

– Rónai Miklós és társa 3721 Felsőnyárád, Kossuth u. 26. szám alatti lakosok 

felperesek a Miskolci Városi Bíróság előtt 18.P.24.427/2007. szám alatt tettek pert 

folyamatba.  
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Felperesek keresetükben 5.000.000.-Ft összeget és annak 2006. április hó 20. napjától 

esedékes kamatát kérték megítélni bányakár jogcímén. A Miskolci Városi Bíróság a 

2009. október hó 21. napján kelt 18.P.24.427/2007./35. számú ítéletével felperesek 

keresetét elutasította. Az elutasító ítélet ellen felperesek fellebbezést terjesztettek 

elő. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság mint II. fokú Bíróság 2010. március 

hó 02. napján 1.Pf.20.076/2010. szám alatt tartott fellebbezési tárgyalást, melynek 

során az I. fokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte és a bíróságot a per újra 

tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasította. Ítélet még nem született.  

 

3.3.2.1/I. Építmény – és mezőgazdasági károk miatti kártalanítás (bruttó 11.300 eFt) 

A bejelentett és kivizsgált bányakár ügyek kártalanítási összege. A bejelentett bányakárok 

közül egyre többet  utasítunk el a mozgásmérő hálózatokon mért mérési adatok,  a már 

elkészült területi szakértői szakvélemények alapján, illetve az egyedileg végzett 

talajmechanikai vizsgálatok, alapfeltárások tapasztalatai alapján. 

 

3.3.2.2/I Mozgásvizsgálatok (bruttó 8.625 eFt) 

A süllyedésmérő hálózatok nagy része már elérte azt az időt amikor az első 

kiértékeléseket már megtehetjük. Ez a munka megkezdődött. A mérési hálózatok mérési 

adatait folyamatosan értékeljük és a hálózatokat a szükséges mértékben módosítjuk. A 

mérési hálózatok adatsora a készülő területi szakértői szakvéleményekben felhasználásra 

kerül(t). Eddig  négy szakvélemény készült el. A mérési eredmények alapján a 

bányakárral érintett terület nagysága jelentősen szűkült. 

 

3.3.2.3/I Bányakár vizsgálatok (bruttó 8.500 eFt) 

Ezen a költség soron terveztük a káresemények egyedi helyszíni szemléjét is magába 

foglaló, saját alkalmazottak által készített bányászati szakvéleményeket, a 

Rózsaszentmárton községre és Salgótarján Forgách-telepi városrészre vonatkozó területi 

műszaki szakértői szakvélemények, valamint az egyedi talajmechanikai, és építész 

szakvélemények elkészítését.  

 

3.3.2.4/I Jogi tanácsadás (bruttó 3.250 eFt) 

A bányakártalanítással és egyéb bányászattal összefüggő ügyekkel kapcsolatosan 

továbbra is szükséges a jogi képviselet, tanácsadás, ügyvitel. 

 

Tartalékfeladatok 

3.3.2.2/II. Mozgásmérési hálózat bővítése Salgótarján Forgács telepen 

A folyamatban lévő fúrásos üregkutatás eredményeinek kiértékelését követően,           

amennyiben az állapítható meg, hogy a vágatok egy része nyitott, úgy az ezen vágatok 

nyomvonala feletti épületeken is mozgásmérési pontokat létesítünk. 
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3.3.3 Észak-Dunántúl 

3.3.3.1/I. Dudari süllyedésmérések (bruttó 2.438 eFt) 

Tekintettel arra, hogy nagy létszámú felperest felvonultató bányakár per van folyamatban 

Dudar községet érintően, 2011-ben is még tervezzük az ellenőrző méréseket, de már csak 

évi egy alkalommal.  A község érintett részére 2010-ben elkészült az átfogó műszaki 

szakértői szakvélemény amely alapjaiban építkezett az elmúlt években rendszeresen 

végzett mozgásmérések eredményeire. 

. 

3.3.3.4/I Herendi rézsűmozgás geodéziai ellenőrzése (bruttó 113 eFt) 

Herend Város polgármestere bejelentette, hogy a tulajdonukban lévő, Herend 079/5. 

hrsz.-ú ingatlanon több és egyre tágasodó repedés jelentkezett, amely részint az erdőben 

járókat, részben a rézsű lábánál elhelyezkedő horgásztó látogatóit és tulajdonosait 

veszélyezteti. A jelenség az egykori Herendi külfejtés felhagyásának körülményeire 

vezethető vissza, ezért a szükséges beavatkozás meghatározására bányászati 

szakvélemény készítését tervezzük, ezt megelőzően azonban a terület geodéziai 

megfigyelését ütemeztük be 2011. évre is, ennek költségeit tartalmazza a terv. 

 

3.3.3.5/I Dorogi táró ellenőrzése (bruttó 50 eFt) 

Dorog Város polgármestere a városban észlelt beszakadásról tájékoztatta Társaságunkat. 

A beszakadás a Dorogi táró nyomvonalába esik, melynek betömedékelését az Éd.-i BVH 

Rt. végeztette el 1999-ben. A tervezett költségek a feltételezett mozgások 

megfigyelésének költségeit tartalmazzák. 

 

3.3.3.6/I Várpalotai beszakadások (bruttó 500 eFt) 

Várpalotai bejelentések alapján a Veszprémi Bányakapitányság folytatott le vizsgálatot, 

melyben valószínűsíti, hogy a beszakadásos jelenségek összefüggésbe hozhatók az egykor 

itt folytatott bányászkodással. Az eddigi vizsgálatok alapján nem lehet kizárni a lokális 

felszakadások formájában jelentkező bányakárok megtérítésében az állami 

szerepvállalást, ugyanis a bányászatot magánvállalkozás folytatta, de a jogutód 

államosításával végül a Magyar Állam tulajdonába került a bányászati jog.  

 

3.3.3.7/I Várpalotai mozgásmérés (bruttó 1.750 eFt) 

A térségben korábban is folytak mozgásmegfigyelések, tekintettel arra, hogy több 

bányakár bejelentés, és per is volt a 80-100 éve művelt terület fölött kiépített 

lakónegyedben. Az esetlegesen jelentkező bányakár perekben egyetlen elfogadható 

érvelés a mozgásmegfigyeléseken alapszik, ezért a hálózat telepítését és alapmérését a 

csapadék mennyiségének függvényében 2011-ben el kívánjuk végezni. 
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3.3.3.8/I  Dudari bányakár perben kártalanítás bírósági ítélet alapján              

(bruttó 30.000 eFt) 

A Hegyi Kálmánné és tsai felperesek több éve folyamatban lévő bányakár tárgyú perében 

a II. fokú közbenső ítéletében elmarasztalta társaságunkat a Fővárosi Ítélőtábla.  Az ítélet 

a felperesek keresetének helyt adott a jogalap tekintetében, a károk összegszerűségének 

megállapítására utasította az I. fokon eljáró Fejér Megyei Bíróságot. A jogalap 

tekintetében felülvizsgálati kérelemmel fordultunk a Magyar Köztársaság Legfelsőbb 

Bíróságához, amelyet elutasítottak, így jelenleg a kártérítési összeg meghatározására 

folyik az I. fokú eljárás, amelyben a bíróság elfogadta bányászati, robbantástechnikai és 

geofizikai igazságügyi szakértő felkérésére vonatkozó indítványunkat. A perben a 

szakértők személye többször változott. Komoly realitással bír, hogy 2011. I. félévében 

megszületik az I. fokú ítélet. Álláspontunk szerint, amennyiben az ítélet szerint fizetendő 

kártalanítás összege nem haladja meg a 30 MFt-ot, úgy fellebbezés nélkül célszerű annak 

megfizetése. Ezen összeg szerepel a feladattervben. Az egyébként bizonytalan összegű és 

időpontú kifizetések miatt 60 MFt összegű céltartalékot képeztünk.   

További – jogerős ítélettel le nem zárt - bányakár perek 

– Dudar, Arany János u. 33. sz. ingatlan tulajdonosának per-újrafelvételi kérelme a 

Fővárosi Bíróság előtt van, amely során a bíróság 2008. augusztus 28.-i 

végzésével a felperes keresetlevelét – formai okok miatt – elutasította. 

Kártalanítással nem számolunk. 

– Sárisáp, Móricz Zsigmond u. 7. sz. ingatlannal kapcsolatos bányakár perből 

elbocsátottak, majd ismételten perbe vontak, majd ez megismétlődött. Az épület 

károsodásában megítélésünk szerint a bányászati közrehatás kizárt, kártalanítással 

nem számolunk.  

 

3.3.3.9/I  Bányászati szakvélemény tokodi vízfakadásokról (bruttó 225 eFt) 

Tokod Nagyközség polgármestere 2010-ben jelezte, hogy a község belterületén 2 helyen 

folyamatos vízfakadás történt, a víz károsítja a környező területeket és egy alsóbbrendű 

utat is. A polgármester hidrogeológiai szakvéleményt is készíttetett, amely egyrészt a 

bányászati vízemelés megszűntét követő karsztvíznívó folyamatos emelkedésével, 

továbbá a korábbi védőrétegekben történt bányászati beavatkozásokkal hozta 

összefüggésbe a felszínen megjelent forrásokat. 

A vízfakadásokról társaságunk bányászati szakvéleményt készíttetet, amely kizárta a 

források megjelenésének okai közül  a bányászatot. Ennek alapján a bejelentést és a 

potenciális kárigényt elutasítottuk. 

A bányászati szakvélemény kifizetése 2011-re húzódott. 
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3.4 Vagyonhoz kötött kötelezettség 

3.4.1 Mecsek 

3.4.1.1/I Ingatlanok gondozása, hirdetés (bruttó 300 eFt) 

A társaságunk tulajdonában lévő, a Pécsi Ipari Parkban, valamint Pécs-Vasason lévő 

földingatlanok gyomtalanítási és értékesítésükre vonatkozó hirdetések költségei.  

 

3.4.2 Észak-Magyarország 

3.4.2.1/I Sajóvelezdi (015/12hrsz )  ingatlan őrzése (bruttó 1.650 eFt) 

A régi Putnok aknai ingatlan jelzáloggal terhelten került társaságunk tulajdonába a 

Borsodi Bányavagyon-hasznosító Zrt. végelszámolásakor. A régi Putnok aknai ingatlan 

rész értékesítési és bérbeadási pályázataira és hirdetéseire érdemi jelentkezés nem volt. 

Az ingatlan jelenleg bérbe adott, a bérlő a teljes terület őrzését biztosítja. A bérleti díj 

fedezi az őrzési költséget.  

Az ingatlant a Munkaügyi Központ jelzálogjoga terheli, amelyet az egykori tulajdonos 

Gömör-Metál Kft. „fa” tartozása miatt jegyeztek fel. A jelzálogjog végrehajtására 

vonatkozó per 2010. végén II. fokú ítélettel lezárult, amely szerint társaságunk tűrni 

köteles, hogy a Munkaügyi Központ 7,5 MFt + kamatok + járulékok követelését az 

ingatlan eladásából származó vételárból elégítse ki.  

Tekintettel arra, hogy az ítélet végrehajtására a bíróság végrehajtót jelöl ki, 2011. II. 

negyedévétől kezdődően az ingatlan bérbeadását és őrzését már nem tervezzük. 

 

 

3.4.3. Észak-Dunántúl 

3.4.3.1/I Veszprém, Budapest u. 2. sz. alatti társasházi irodák közös költsége                  

(bruttó 1.860 eFt) 

Az Észak-Dunántúli BVH Zrt. „v.a.” és társaságunk közt 2009. áprilisban létrejött 

szerződésrendszerrel tulajdonunkba került a Veszprém, Budapest u. 2. alatti társasházi 

formában működő irodaház 20 db önálló albetétje összesen 898 m2 alapterülettel. 2010. 

év végére az eddigi értékesítések eredményeként az alapterület kb. 60%-a maradt már 

csak tulajdonunkban, melynek egy  részére már most van érdeklődés, ezért 2011. II. 

negyedévétől már jelentősen kisebb összegű közös költséget tervezünk.  

 

3.4.3.2/I Ingatlan hirdetések (bruttó 500 eFt) 

A fenti pontban leírt szerződéssel tulajdonunkba került 6 db Várpalotai Ipari Parkban, 

továbbá a Péti Nitrogénművek szomszédságában lévő, összesen mintegy 4,5 ha 

nagyságú földingatlan. Az irodaházi albetétek és ezen pont szerinti ingatlanok 

értékesítése érdekében közzéteendő hirdetések költségeit tüntettük fel ezen a 

költségsoron. 
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3.5 Szénhidrogén üzletág 

A 2330/2004.(XII.21.) évi Kormányhatározat, valamint a Bányavagyon-hasznosító 

Nonprofit Közhasznú Kft (BVH Kft) és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt (MNV Zrt) 

között 2014. december 31-ig hatályos, az állami tulajdonú meddő CH kutak 

vagyonkezeléséről szóló szerződés alapján a BVH Kft feladatai az állami tulajdonú 

kutakkal kapcsolatban a következők: 

– A kutak információs adatbázisának (kútkataszter) létrehozása, az adatbázisban 

szereplő információk karbantartása, az információs adatbázis működésének 

biztosítása. Az adatbázis teljes körű feltöltése a kutak műszaki állapotára, 

hasznosíthatóságára, forgalmi és könyvszerinti értékére vonatkozó információkkal. 

– A kutak vagyonkezelési feladatainak ellátása, megfelelő időközönkénti helyszíni 

ellenőrzés, szükséges biztonsági intézkedések megtétele a bányakárok megelőzésének 

elhárítása érdekében. 

– A kutak hasznosításának, értékesítésének előkészítése, kapcsolattartás a potenciális 

hasznosítókkal. 

– Nem hasznosítható, meglévő kutak biztonságba helyezése, biztonságos elzárása. 

– A nem hasznosítható, elzárt kutak tájrendezési kötelezettségeinek a végrehajtása. 

 

A kutakkal kapcsolatos kötelezettségeket az 1993. évi XLVIII. törvény (bányászatról) 

36.§, valamint az e törvény végrehajtásáról szóló 203/1998.(XII.19.) Kormányrendelet 

22.§-a szabályozza. 

A törvény a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrásokkal kapcsolatos tájrendezési 

feladatok elvégzésére azt kötelezi, aki 2004. december 31-én a bányászati mélyfúrások 

tulajdonosa volt, vagy aki e határidő után a mélyfúrás tulajdonjogát megszerezte. 

Ugyanakkor nem kell elvégezni azoknak a bányászati célú mélyfúrásoknak a 

tájrendezését, amelyek hasznosításra kerülnek. 

A hatályos vagyonkezelési szerződésben 3093 db kút szerepel, közülük a BVH NK Kft. 

2433 kúttal kapcsolatban látja el a vagyonkezelési feladatokat.  

(A különbözet 660 db kútból 244 db-ot a MOL Nyrt. nem adott át, mert azok nagy részét 

használja, és meg kívánja szerezni ezeknek a tulajdonjogát.  416 db kút pedig, a 

rendelkezésre álló információk szerint, nem állami tulajdonban van. 

A 2433-ból 1501 kút tájrendezése már a vagyonkezelési szerződés aláírása előtt 

megtörtént, további 33 kútkörzetben ezt a munkát (beleértve a művelésbe történt 

visszaadást is) már a BVH NK Kft végeztette el. A nem tájrendezett (felszínen 

megtalálható 899-ből) a geológiai értékelés alapján 601 kút hasznosítható, illetve 

korlátozottan hasznosítható. A többi nem hasznosítható kútra kell elvégeztetni a 

tájrendezést, illetve (amelyik kútnál nem történt meg) a műszaki felszámolást is. Ezt a 

munkát, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 36.§ alapján, a tulajdonos a 
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Magyar Állam, illetve a vagyonkezelési szerződésben foglaltaknak megfelelően a BVH  

Kft. köteles elvégezni.  

A 2011. évi tervben a fenti kötelezettségek közül azoknak a végrehajtását szerepeltetjük, 

amelyekre a 2011. évben rendelkezésünkre álló források fedezetet nyújtanak. A 

végrehajtásra tervezett feladatok a következők. 

 

3.5.1 Vagyonkezelési feladatok 

A tervezett vagyonkezelési tevékenység minden olyan műszaki feladatot magába foglal, 

ami a kutak állapotának megőrzésére, szükség estén helyreállítására (javítására) irányul és 

nem közvetlenül műszaki felszámolási, tájrendezési, vagy értékesítési feladat. A 

tervsorban szerepelnek a kutakhoz kapcsolódó felügyeleti-ellenőrzési, információszerzési 

és kútkataszter adatbázis kiegészítési, karbantartási feladatok. Ugyancsak itt tervezzük a 

tulajdonosi jogok gyakorlójának MNV Zrt. fizetendő vagyonkezelési díjat is. A 

költségterv sorok alapjául a 2010. évi tény költségek, a meglevő (2011.-re áthúzódó) 

illetve 2011. évben megkötni tervezett szerződések szolgálnak.  

3.5.1.1/I Folyamatos működés biztosítása (nettó 9.582 eFt) 

A kutakkal kapcsolatos információs rendszer fenntartása (geológiai- és műszaki 

kútkönyvek tárolása, kezelése, kapcsolat a földhivatali ingatlan-nyilvántartó rendszerrel, 

kútkataszter adatbázis kiegészítés és felügyelet) valamint a kitörésvédelmi készültség 

biztosítása. E sorban tervezzük a vagyonkezelési díjat is.  

 

3.5.1.2/I Kútfelügyelet, kútellenőrzés (nettó 10.670 eFt) 

A kutak felügyeletét, helyszíni ellenőrzését a vagyonkezelői szerződés alapján 

folyamatosan kell végeznünk, továbbá a megrendelt kútmunkálatok és az eseti állapot 

fenntartó, vagy helyreállító munkák elvégzését is ellenőriznünk szükséges. A munkát 1 fő 

saját nyugdíjas alkalmazottal, és a csúcsidőszakokban (ha szükséges) külső megbízott 

vállalkozó igénybevételével tervezzük végezni. 

 

3.5.1.3/I Biztonsági intézkedések (nettó 12.000 eFt) 

A helyszíni kútellenőrzések során megállapításra kerültek, és nagy valószínűséggel a 

jövőben is kerülnek olyan hiányosságok, amelyek veszélyhelyzetet jelentenek. Ezeket a 

hiányosságokat fel kell számolni. A tervezett összeg korábbi tapasztalataink alapján került 

megtervezésre. 

 

3.5.1.4/I Kútkataszter adatbázis kiegészítés, karbantartás (nettó 3.510 eFt) 

A teljesség érdekében meglevő kútkataszter adatbázisunk további kiegészítése szükséges, 

a mintegy 12 még nem értékelt meglevő kút geológiai hasznosíthatósági (melegvíz 

termelésre való alkalmasság) és műszaki állapot értékelésével.  
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3.5.2      Kútfelszámolás 

A feladatok költségterveinek alapjául a 2010. évi tényköltségek, a rendelkezésünkre álló 

kiviteli tervek és a 2011. évi feladat kitűzések szolgálnak. 

3.5.2.1/I   Kútfelszámolási tervek készítése (nettó 27.000 eFt) 

A tervezett összeg 50 kút műszaki felszámolási tervének elkészítését és engedélyeztetését 

fedezi, ezekre a következő évek műszaki felszámolásainak előkészítése miatt van 

szükség. 

 

3.5.2.2/I Kútfelszámolás kivitelezés (nettó 270.000 eFt) 

A tervsor 7 kút berendezéssel történő műszaki felszámolásának a szükséges kútbeállók 

elkészítésével együttes költségét tartalmazza, amelyből 57,0 millió Ft kifizetése 2012. éve 

húzódik át. 

 

 

 

3.5.3     Tájrendezés 

A feladatok költségterveinek alapjául a 2010. évi tényköltségek, a rendelkezésünkre álló 

kiviteli tervek és a 2011. évi feladat kitűzések szolgálnak.  

3.5.3.1/I Tájrendezési tervek készítése (nettó 44.385 eFt) 

A tervezett összeg 38 kút, továbbá a 2010. évről áthúzódó 5 kút tájrendezési tervének 

elkészítését és engedélyeztetését fedezi. A tervekre a következő évek tájrendezéseinek 

előkészítése miatt van szükség. 

3.5.3.2/I Tájrendezés kivitelezés (244.311 eFt) 

22 kút tájrendezése (amiből 3 kútkörzet jelentős mennyiségű veszélyes hulladékot is 

tartalmaz) és a Komádi-3 kútkörzet veszélyes hulladék kármentesítésének 2011. évi 

költségét (utóellenőrzés) tartalmazza a sor. 

 

3.5.4    Kutak  értékesítése 

A tervezett kútértékesítések összes költsége. A költségterv alapjául a 2010. évi 

tényköltségek és a tervezett 2011. évi szerződések szolgálnak. 

3.5.4.1/I Értékesítési folyamat támogatása (nettó 7.250 eFt) 

Az értékesítési folyamat előkészítése, menedzselése, amelyet 1 fő saját alkalmazottal 

tervezünk végezni. 

3.5.4.2/I Értékesítési különköltség (nettó 20.755 eFt) 

A társaság 2011-ben is folytatja a kútértékesítések előkészítését, a vételi szándékot 

bejelentőkkel a kapcsolattartást. Az értékesítés előkészítő folyamatában 30 kút forgalmi 

értékbecslését és 40 kút forgalmi értékbecslésének aktualizálását tervezzük. A kutak 
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kijelölésére később kerül sor. Tervezzük a tárgyalások folytatását a MOL Nyrt-vel, az 

általa igényelt 244 db állami tulajdonú kút eladásáról. Ezzel összefüggésben 25 kút 

hasznosíthatósági értékelését, majd forgalmi értékbecslését tervezzük. 

 

Tartalék feladatok 

A feladat végrehajtása során külső, a társaságtól független okok miatt bekövetkező 

csúszások, elmaradások pótlására a társaság pótmunkákat is előkészített, amelyeknek a 

költségei nem szerepelnek a tervben, de szükség esetén az elmaradó munkák 

kompenzálására elvégezhetők. Ezek a tartalék munkák a következők: felszámolási és 

tájrendezési tervek készítése, kútfelszámolások és tájrendezések kivitelezése. 

 

 

3.6 Közbeszerzések költségei 

A tervezett költségek a törvényi előírások szerinti hirdetményi díjakat tartalmazzák. 

Társaságunk 2011-ben hivatalos közbeszerzési tanácsadóval nem tervez szerződést kötni, 

ez alól csak a külön soron is nevesített Karolina külfejtés tájrendezésére vonatkozó 

közbeszerzési eljárás lesz kivétel. 

3.6.1. Szénbányászati üzletág 

2011-ben az alábbi eljárásokat tervezzük lebonyolítani. 

 György aknai táróvágat tömedékelése 

 Külszínre nyíló bányatérségek felhagyása és a felszín tájrendezése 

 Dorogháza-Ménkes bányatelep kármentesítés 

 Karolina külfejtés tájrendezése  

 Kénes úti meddőhányó tájrendezése, vízrendezése 

 

3.6.2. Szénhidrogén üzletág 

2011. évben az alábbi eljárásokat tervezzük lebonyolítani. 

 50 kút műszaki felszámolási tervének elkészítése 

 7 kút műszaki felszámolásának kivitelezése 

 38 kút tájrendezési műszaki tervének elkészítése 

 22 kútkörzet tájrendezés kivitelezése 
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4 Humánpolitikai kötelezettségek  

4.1. A társaság 2011. év humán tevékenysége 

4.1.1 Kártérítési járadékok 

A kártérítési járadékosok ügyintézése keretén belül az alábbi feladatokat végezzük:  

– A kártérítési járadékosok nyilvántartása. 

– A kártérítési járadékosok jövedelméről információ gyűjtés. 

– A járadékok évenkénti felülvizsgálata, fejlesztése. 

– Határozat-hozatal a járadékok nagyságáról és folyósítási idejéről. 

Jelenleg a nyilvántartott járadékosok száma 44 fő, melynek megoszlása: 

 

 Veszprémi 

Fióktelep 

Mecseki 

Fióktelep 

Összesen 

Nyilvántartott kártérítési járadékosok 

száma: 

16 fő 28 fő 44 fő 

Ebből    

NYUFIG-os 11 fő 11 fő 22 fő 

keresetvesztesége van:   9 fő  9 fő 18 fő 

nincs keresetvesztesége:   2 fő 2 fő 4 fő 

Vállalati:   5 fő  17 fő 22 fő 

keresetvesztesége van:   5 fő  17 fő 22 fő 

nincs keresetvesztesége: 0 fő 0 fő 0 fő 

 

4.1.2 Baleseti járadékok 

A baleseti járadékok esetében a társaság nincs közvetlen kapcsolatban a járadékossal, 

hanem azzal a megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatósággal, amely folyósítja a baleseti 

járadékot az egészségkárosodott dolgozóknak. A folyósított összeget viszont kiterheli a 

kötelezettség átvállalási szerződés szerint társaságunkra. Az üzleti évben 4 fő baleseti 

járadékát finanszírozzuk két Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságnak.  

 

4.1.3 Nem vagyoni és dologi kártérítések 

A tervezett nem vagyoni és dologi kártérítések – amely zömmel a mecseki körzetben 

fordulnak elő – a humánpolitikai kiadások közel 50%-át teszik ki. Ezen kártérítési igény 

elsősorban a volt egészségkárosodott dolgozók egészségének további romlásából, 

valamint kegyeleti költségek ellentételezéséből és özvegyi-rokkantsági nyugdíj 

kiegészítéséből képződik. 
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A nem vagyoni és dologi kártérítések – bírósági költségek megtakarítása céljából – 

rendezésére törekszünk egyezségeket kötni, amelyek az elmúlt időszakban nem minden 

esetben sikerültek az általunk túlzottnak tartott igények miatt. Ezt a tendenciát figyelembe 

vettük az ez évi tervezésnél, amely többlet kiadást eredményez az elmúlt időszakokhoz 

képest. Pedig az egyezségek során megállapodott összegek értéke, az azonos témában 

előfordult perekben megítélt nem vagyoni és dologi kártérítés összegének nagyságát nem 

haladja meg.  

Az egyezség megkötésének folyamata: 

– A bejelentett igények – kérelmek – nyilvántartásba vétele. A nyilvántartásba vétellel 

egy időben megvizsgáljuk az egykorú iratok és információk alapján az igények 

jogosságát. 

– Az igényeket értékeljük és az elmúlt időszak tapasztalatai alapján ügyvéd 

közreműködésével megállapítjuk az egyezségben felajánlásra kerülő összeget. 

– A jogosnak talált kérelmekre a fent leírt előkészítés alapján, a témával foglalkozó 

ügyvéd elkészíti az egyezséget és jóváhagyás céljából az ügyvezető igazgató elé 

terjeszti. Az ügyvezető igazgató jóváhagyását követően, a kérelmezőnek felajánljuk az 

egyezséget. 

– Az egyezség megkötését követően, az ügyvezető igazgató ad engedélyt az összeg 

kifizetésére. 

4.1.4 Egyéb kiadások 

A bíróság által megítélt szakértői díjakat és a felperes képviseletével járó, valamint az 

ügyvitellel kapcsolatos adminisztratív költségeket, a társaság által foglalkoztatott ügyvédi 

díjakat tartalmazza az egyéb humánpolitikai költség.  

Az egyéb humánpolitikai költségek között szerepeltetjük még, a Bányavagyon-hasznosító 

Részvénytársaságoktól átvett nyugdíjas szénjárandóság jogosultságának igazolásával, 

lakáshiteleknél oka fogyottá váló jelzálogjogok törlésével kapcsolatos költségeket. 

Itt tüntetjük fel az NFM/4271/2/2010. számú levél alapján az egykori állami 

szénbányavállalatok munkaügyi iratanyagának átmeneti időszakra vonatkozó kezeléséből 

és az adatszolgáltatásból költségeket is.  

 

5 A szervezet és a létszám alakulása 

5.1 Létszám alakulása 

A Bányavagyon-hasznosító Kft. budapesti központtal, dorogi irodával és négy vidéki 

fiókteleppel rendelkezik. A létszám és a produktív munkaidő tervezésénél figyelembe 

vettük a szénbányászati, a szénhidrogén üzletág és a humán terület 2011. évre tervezett 

feladatait. Már korábban megvalósítottuk a nyugdíjas munkavállalók munkaidejének 

csökkentését 6, illetve 4 órás foglalkoztatás bevezetésével. A 2011. évben a felmerülő 

feladatokat továbbra is a legnagyobb gondossággal tervezzük elvégezni, átszervezéssel és 

a munkaidő hatékonyabb kihasználásával. 
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6 A pénzügyi helyzet alakulása, finanszírozása 

6.1 Bevételek alakulása 

A 2011. évi tervezett bevételek összetételét az I. sz. táblázat tartalmazza. 

Tárgyi eszközértékesítésből 2011. I. negyedévben 34,9 MFt, terveztünk, az Észak-

dunántúli Bányavagyon-hasznosító Zrt.-től az átvállalt kötelezettségek ellentételezésére 

III. ütemben átvett Veszprém, Budapesti u. 2. szám alatti irodák a Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatal részére történő eladásából.  

Bérbeadás árbevételeként a sajóvelezdi (Putnok) telephely esetében 1,1 MFt-ot, 

veszprémi irodák bérbeadásából 1,6 MFt terveztünk. Részletes indoklás a 3.4.2 pontban 

található. 

A Bányavagyon-hasznosító Rt-ktől átvett követelések behajtásából 28,- MFt bevételt 

terveztünk. Egyrészt a Tatabányai Bányák felszámolása a felszámoló újabb nyilatkozata 

alapján 2011. évben fog jogerősen befejeződni, és a zárómérleg cégbíróság által történő 

elfogadása után a követelés összege, 27,- MFt. átutalásra kerül. Másrészt várhatóan 1,- 

MFt értékben a Pécs Holding Zrt. átvett tartozása ellentételeként biztosítja a pécsi 

fióktelep működési költségeit. 

A tovább számlázott bevételek (telefon, klf. szolgáltatások stb.) összege várhatóan 0,1 

MFt lesz. 

A közbeszerzési dokumentációk értékesítéséből várakozásaink szerint 2,3 MFt bevételt 

fogunk realizálni. 

A Felsőnyárád III. bánya bányászati jogának átruházásából 1,1 MFt-ot bevételt tervezünk. 

A szerződést még a Borsodi BVH Rt. „va”-tól vettük át. 

Meddő CH kutak bérbeadásából, eladásából bevételt nem terveztünk. Részletes indoklás a 

2.2 pontban található. 

A Magyar Államkincstárban lekötött Diszkont Kincstárjegy után járó kamat tervezett 

mértéke 14,- MFt. 

Egyéb bevételek soron közbeszerzési eljárások ajánlati, jóteljesítési biztosíték 

bevételeként 13,5 MFt-ot terveztünk. 

Egyedi termelési támogatásként várhatóan beérkező bevételünk 2011. évben 1 000 MFt 

lesz a 2010. évi CLXIX. törvény  A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről (MK. 

200. szám) XVII. fejezet Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 17 címszám, 1 alcímszám 2 

jogcím csoportszám alapján. 
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6.2 Kiadások alakulása 

A kiadások összetételét költségnemek szerint a II. számú táblázat, költséghelyek szerint a 

III. számú táblázat, a kiadások szerkezetét a IV. számú táblázat tartalmazza. A műszaki 

feladatok részletes felsorolását szénbányászati és CH üzletág bontásban részletesen a X. 

számú táblázat tartalmazza. 

A működési kiadásokat a III/a. számú táblázat költségnemenkénti bontásban ismerteti. 

„Egyéb” kiadások megjelölésű sorok tartalma, tételes felsorolása, számszerű összetétele: 

II. táblázat: 

  5. sor  Személyi jellegű egyéb kiadások 22,2 MFt 

ebből: működési kiadás III/a tábla személyi jellegű egyéb 

kifizetéseket 18,6 MFt-ot részletesen tartalmazza. 

   

                        8. sor.  Egyéb kiadások 126,4 MFt 

    ebből: - Humán kötelezettség teljesítésére  49,3 MFt, 

     - Bányakártérítésekre            52,3 MFt, 

     - Közbeszerzés ktg-ei                           5,8 MFt 

     - Ajánlati biztosíték visszafizetés  11,5 MFt 

     - Működési költség : 

      - beruházás                   6,- MFt 

      - egyéb ráfordítás        1,5 MFt 

 III. táblázat: 

  5. sor  Egyéb kiadások 17,3 MFt 

    ebből: - közbeszerzések kiadásai               5,8 MFt 

     - Ajánlati biztosíték visszafizetés 11,5 MFt 

 IV. táblázat: 

  8.sor   ugyanaz mint a II. táblázat 8. sor 

  5. oszlop  ugyanaz mint a III. táblázat 5. sor 
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A működési költség tervezett összege 302,6 MFt, amely tartalmazza a 2010. évről 

áthúzódó kifizetések összegét, valamint a tulajdonosi döntés alapján az ügyvezető 

igazgató felmondásának költségeit is. 

A terv készítésénél a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által a 2011. évi tervkészítéshez 

írásban megküldött szempontokat vettük figyelembe: 

– A fogyasztói árindex (infláció) 2011. évi várható értéke: 3,5 % 

– Irányadó árfolyam 280 Ft/EUR 

– Jegybanki alapkamat 5,3 % 

– Az állami többségi tulajdonú gazdasági társaságok bértömege nem nőhet a 2010. évi 

bázishoz képes.  

– A 2011. évi adózás és járulékfizetés szabályait vettük figyelembe. 

– 2011 évre a Költségvetési törvényben a bányabezárási sorra tervezett 1.000 MFt-ot.  

Társaságunk a 2011. évi terv előterjesztésében a bértömegnövelési tilalom alóli felmentési 

kérelmet terjeszt elő a 2011. évi üzleti terv 2. - a bérek tervezése - pontjában 

meghatározott korrekciós feltételek alapján. A korrekció szükségességét a tulajdonosi 

döntés alapján történt ügyvezető változás és a dudari irattározás felmerülő költségei 

indokolják. 

 

6.3 ÁFA visszaigénylés alakulása 

A 2011. évi tervünk készítésekor az általános forgalmi adó vonatkozásában az előző évek 

ellenőrzési megállapításait figyelembe véve, a szénbányászati területen nem igényeltük 

vissza az ÁFÁ-t, viszont a szénhidrogénes területen visszaigénylésre került az általános 

forgalmi adó. 

 

6.4 A pénzügyi helyzet alakulása 

A társaság likviditásának éves változását a V. sz. táblázat tartalmazza.  

A 2011 évi Egyedi termelési támogatás és a 2010. évről felhasználható, áthúzódó 

pénzállomány biztosítja a társaság folyamatos pénzellátását. 

2011. év végi záró pénzállomány várhatóan 430,9 MFt. 

 

Budapest, 2011. február 1. 

 

 

 

   Czémán Miklós 

                                                                                               ügyvezető igazgató 
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