

1. A Társaság 2025. évi Közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	A közbeszerzés tervezett mennyisége	Időbeli ütemezés		Kiemelt jelentőségű az üzleti terv szempontjából a közbeszerzés megvalósulása?	Megvalósulás esélye
					az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama		
I. Árubeszerzés								
Mészhidrát beszerzés	24213000-0	Kbt. III. rész	Nyílt	500 t	2025 I. né.	2025.06.01-2026.05.30	Kiemelt	75% felett
II. Építési beruházás								
Vízvezető rendszer érintett szakaszának ipari park létesítéséhez kapcsolódó áthelyezése (létesítés)	45232450-1	Kbt. III. rész	Nyílt	2xDK 250 KPE cső fektetés, I. ütemre eső vezeték hossz 7740 fm, 30 csomópont	2025 IV. né.	9 hónap	Kiemelt	50%
Monitoring rendszer ipari park létesítéséhez kapcsolódó átalakítása (létesítés és megszüntetés)	45255110-3	Kbt. III. rész	Nyílt	800 fm kút létesítése, 775 fm kút megszüntetése, 120 fm nyomóvezeték létesítése, 660 fm nyomóvezeték megszüntetése	2025. IV. né.	9 hónap	Kiemelt	75% felett
É-i bányauzemi üregrendszerre lyukadó fúrások létesítése vízszintellenőrzési céllal (S-13)	45262220-9	Kbt. III. rész	Nyílt	1 db figyelőkút	2025 II. negyedév	2025.09.15.-2026.03.31.	Nem kiemelt	75% felett

A Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft 2025. évi Közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	A közbeszerzés tervezett mennyisége	Időbeli ütemezés		Kiemelt jelentőségű az üzleti terv szempontjából a közbeszerzés megvalósulása?	Megvalósulás esélye
III. Szolgáltatás-megrendelés								
Uránbányászati rekultiváció komplex monitoring rendszerének üzemeltetése 2026-2028	90711500-9	Kbt. II. rész	nyílt	Elvégzendő feladatok: — negyedéves üzemeltetési jelentés elkészítése, — karbantartás, — üzemeltetés, — mintavétel, — in situ radiometria vizsgálatok, — laboratóriumi vizsgálatok.	2025. IV. negyedév	2026.04.01–2028.04.21.	Kiemelt	75% felett
Pécsi Karolina külfejtés tájrendezése 2025. évi munkái	71420000-8	Kbt. II. rész	Nyílt	Tervezetten 340.000 m ³ mennyiségű meddőanyag beszállítása a külfejtési bányagödörbe 4000-5000 m szállítási távolságon a munkaterületen belül lévő megbontott meddőhányóról. A beszállított meddőanyaggal a meglévő zsomp feltöltése, új zsomp kialakítása, továbbá új töltési szintek kialakítása dózeros elterítéssel.	2025. I. negyedév	12 hónap	Nem kiemelt	50%-75%
Pécsi Karolina külfejtés tájrendezése 2026. évi munkái	71420000-8	Kbt. II. rész	Nyílt	Tervezetten 1.200.000 m ³ mennyiségű meddőanyag beszállítása a külfejtési bányagödörbe 4000-5000 m szállítási távolságon a munkaterületen belül lévő megbontott meddőhányóról. A beszállított meddőanyaggal a bányagödörben újabb töltési szintek kialakítása dózeros elterítéssel	2025. IV. negyedév	12 hónap	Kiemelt	75% felett
Mártonbányai földalatti vágatrendszer veszélytelenítése IV. ütem	90721800-5	Kbt. III. rész	Nyílt	275 m ³ bányáüreg üreg feltöltése szilárduló zaggal	2025. I. negyedév	8 hónap	Kiemelt	75% felett

A Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft 2025. évi Közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	A közbeszerzés tervezett mennyisége	Időbeli ütemezés		Kiemelt jelentőségű az üzleti terv szempontjából a közbeszerzés megvalósulása?	Megvalósulás esélye
Bányászati mélyfúrás műszaki biztonságba helyezése (2025)	76490000-4	Kbt. II. rész	Nyílt	3+1 db bányászati mélyfúrás	2025. I. negyedév	12 hónap	Kiemelt	75% felett
Kútkörzet rekultiváció (2025)	71420000-8	Kbt. II. rész	Nyílt	6+2 db bányászati mélyfúrás körzetének rekultivációja	2025. I. negyedév	12 hónap	Nem kiemelt	50%-75%
Bányászati mélyfúrás műszaki biztonságba helyezése (2026).	76490000-4	Kbt. II. rész	Nyílt	4+1 db bányászati mélyfúrás	2025. IV. negyedév	12 hónap	Kiemelt	75% felett
Kútkörzet rekultiváció (2026)	71420000-8	Kbt. II. rész	Nyílt	6+1 db bányászati mélyfúrás körzetének rekultivációja	2025. IV. negyedév	12 hónap	Kiemelt	75% felett
Tájrendezési tervek készítése (2026)	71320000-7	Kbt. III. rész	Nyílt	A nagyon magas, magas kockázatúnak értékelt kutak hiányzó tájrendezési terveinek (elzárási és rekultivációs) elkészítése (40 db)	2025. IV. negyedév	6 hónap	Kiemelt	75% felett
Meglévő EKEIDR Irat- és Dokumentumkezelő rendszer használatához szükséges support szolgáltatások beszerzése 2025. évre	72261000-2	Kbt. III. rész	DKM01EKSUP24 Keretmegállapodásból írásbeli konzultáció	EKSUP_001, Megnevezés: EKEIDR alapmodul terméktámogatási havi díj felhasználónként, 10 felhasználói egység – 3 db Cikkszám: EKSUP_006, Megnevezés: EKEIDR kieg. modul terméktámogatási havi díj felhasználónként, 10 felhasználói egység – 3 db	2025. I. negyedév	10 hónap	Kiemelt	75% felett

A Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft 2025. évi Közbeszerzési terve

Meglévő EKEIDR Irat- és Dokumentumkezelő rendszer használatához szükséges support szolgáltatások beszerzése 2026. évre	72261000-2	Kbt. III. rész	DKM01EKSUP24 Keretmegállapodásból írásbeli konzultáció	EKSUP_001, Megnevezés: EKEIDR alapmodul terméktámogatási havi díj felhasználónként, 10 felhasználói egység – 3 db Cikkszám: EKSUP_006, Megnevezés: EKEIDR kieg. modul terméktámogatási havi díj felhasználónként, 10 felhasználói egység – 3 db	2025. IV. negyedév	12 hónap	Kiemelt	75% felett
--	------------	----------------	---	--	--------------------	----------	---------	------------