

BÁNYAVAGYON-HASZNOSÍTÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2023. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	A közbeszerzés tervezett mennyisége	Időbeli ütemezés		Kiemelt jelentőségű az üzleti terv szempontjából a közbeszerzés megvalósulása?	Megvalósulás esélye
					az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama		
I. Árubeszerzés								
Mészhidrát beszerzés	24213000-0	Kbt. III. rész	Nyílt	450 t	2023 I. né.	2023.05.01-2024.04.30	Kiemelt	75% felett
Kotró-rakodógép	29522100-5	Kbt. III. rész	Nyílt	1 db	2023. III. né.	2023.12.15.	Nem kiemelt	50-75% felett
II. Építési beruházás								

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	A közbeszerzés tervezett mennyisége	Időbeli ütemezés		Kiemelt jelentőségű az üzleti terv szempontjából a közbeszerzés megvalósulása?	Megvalósulás esélye
III. Szolgáltatás-megrendelés								
Uránbányászati rekultiváció komplex monitoring rendszerének üzemeltetése 2024-2028	90711500-9	Kbt. II. rész	nyílt	Gamma dózisteljesítmény meghatározása – 13.200 db, SSNTD radon monitoring (57 helyszín) – 920 db, Vízsint észlelése kézi méréssel figyelőkútban – 1100 db, Vízvizsgálat – természetes urán – ICP-MS – 3750 db, Vízminta 226Ra aktivitáskoncentrációjának meghatározása 400 db	2023. IV. negyedév	2024.04.01 – 2028.04.30.	Kiemelt	75% felett
Urán-peroxid koncentrátum szállítmányozás	90521400-9	Kbt. III. rész	nyílt	Urán-peroxid koncentrátum vasúti szállításának komplett lebonyolítása Mecsekalja-Cserkút (HU) állomásról Narbonne (FR) állomásra, teljeskörű ügyintézővel, külföldi országok engedélyének beszerzésével	2023.II. negyedév	2023.10.01-2023.12.31	Kiemelt	75% felett

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	A közbeszerzés tervezett mennyisége	Időbeli ütemezés		Kiemelt jelentőségű az üzleti terv szempontjából a közbeszerzés megvalósulása?	Megvalósulás esélye
Mártonbányai földalatti üregrendszer veszélytelenítése III. ütemhez technikai fúrások kialakítása	76300000-6	Kbt. III. rész	Nyílt	30 db 10-20 m mélységű, földalatti üregre lyukadó NA 110-150 átmérőjű béléscsővezetett, cementált fúróluk kialakítása	2023. III. negyedév	6 hónap	Kiemelt	75% felett
Mártonbányai földalatti üregrendszer veszélytelenítése III. ütem	90721800-5	Kbt. III. rész	Nyílt	1000 m ³ bányáüreg üreg feltöltése szilárduló zaggal helyi keverőtelep kialakításával	2023. IV. negyedév	12 hónap	Kiemelt	75% felett
Pécsi Karolina külfejtés tájrendezése 2023. évi munkái	71420000-8	Kbt. II. rész	Nyílt	Tervezetten 200.000 m ³ mennyiségű meddőanyag beszállítása a külfejtési bányagödörbe 2400-3000 m szállítási távolságon a munkaterületen belül lévő megbontott meddőhányóról. A beszállított meddőanyaggal a meglévő zsomp feltöltése, új zsomp kialakítása, továbbá új töltési szintek kialakítása dózeros elterítéssel	2023. I. negyedév	12 hónap	Kiemelt	75% felett

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	A közbeszerzés tervezett mennyisége	Időbeli ütemezés		Kiemelt jelentőségű az üzleti terv szempontjából a közbeszerzés megvalósulása?	Megvalósulás esélye
Pécsi Karolina külfejtés tájrendezése 2024. évi munkái	71420000-8	Kbt. II. rész	Nyílt	Tervezetten 1.000.000 m ³ mennyiségű meddőanyag beszállítása a külfejtési bányagödörbe a munkaterületen belül lévő megbontott meddőhányóról. A beszállított meddőanyaggal új töltési szintek kialakítása dózeros elterítéssel	2023. IV. negyedév	12 hónap	Nem kiemelt	50-75% felett
Bányászati mélyfúrás műszaki biztonságba helyezése I (2023.).	76490000-4	Kbt. II. rész	Nyílt	3+1 db bányászati mélyfúrás	2023. I. negyedév	12 hónap	Kiemelt	75% felett
Bányászati mélyfúrás műszaki biztonságba helyezése II. (2024)	76490000-4	Kbt. II. rész	Nyílt	4+1 db bányászati mélyfúrás	2023. IV. negyedév	12 hónap	Kiemelt	50% alatti
Kútkörzet rekultiváció (2024)	71420000-8	Kbt. II. rész	Nyílt	6+2 db bányászati mélyfúrás körzetének rekultivációja	2023. IV. negyedév	12 hónap	Kiemelt	50% alatti

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	A közbeszerzés tervezett mennyisége	Időbeli ütemezés		Kiemelt jelentőségű az üzleti terv szempontjából a közbeszerzés megvalósulása?	Megvalósulás esélye
Tájérendezési tervek készítése	71320000-7	Kbt. III. rész	Nyílt	A nagyon magas, magas kockázatúnak értékelt kutak hiányzó tájrendezési terveinek elkészítése	2023. IV. negyedév	6 hónap	kiemelt	75% felett
IV. Építési koncesszió								
V. Szolgáltatási koncesszió								